



APSTIPRINU:
Rīgas domes Īpašuma departamenta
direktore

A.Rimicāne

Rīgā, 2020. gada 31. janvārī

**RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTA RĪCĪBAS PLĀNA 2019. - 2023.GADAM
RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBAS STRATĒGIJAS 2018. - 2023.GADAM IEVIEŠANAI
IZPILDE 2019.GADĀ**

1. Lietotie saīsinājumi

Nr. p.k.	Saīsinājums	Saīsinājuma atšifrējums
1	2	3
1.	DZMPK MPO	Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas informācijas sistēma
2.	IT	Informācijas tehnoloģijas
3.	M	Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģija 2018. - 2023.gadam mērķis
4.	MVR	Meža valsts reģistrs
5.	NEKIP	Nekustamo īpašumu informācijas sistēma
6.	NEKIP PNIP	Nekustamo īpašumu informācijas sistēmas Pašvaldības nekustamo īpašumu modulis
7.	Pašvaldība	Rīgas pilsētas pašvaldība
8.	RD FD	Rīgas domes Finanšu departaments
9.	RD IKSD	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
10.	RD ITC	Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
11.	RD LD	Rīgas domes Labklājības departaments
12.	RD MVD	Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
13.	RD PAD	Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
14.	RDĪD	Rīgas domes Īpašuma departaments
15.	RDĪD AP	Rīgas domes Īpašuma departamenta Administratīvā pārvalde
16.	RDĪD BP	Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvalde
17.	RDĪD BSP	Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvalde
18.	RDĪD DB	Rīgas domes Īpašuma departamenta Direktora birojs
19.	RDĪD FPP	Rīgas domes Īpašuma departamenta Finanšu plānošanas pārvalde
20.	RDĪD IPP	Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvalde
21.	RDĪD ĪAP	Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde
22.	RDĪD KNP	Rīgas domes Īpašuma departamenta Komerccarbības nodrošinājuma pārvalde
23.	RDĪD NĪP	Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvalde
24.	RP BV	Rīgas pilsētas būvvalde
25.	RVS (ERP)	Resursu vadības sistēma (Enterprise Resource Planning)
26.	RVS PL	Resursu vadības sistēmas pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļu bloks, pamatlīdzekļu modulis)
27.	SIA RM	SIA „Rīgas meži”
28.	Stratēģija	Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģija 2018. - 2023.gadam
29.	U	Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģija 2018. - 2023.gadam uzdevums
30.	VM	Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģija 2018. - 2023.gadam virsmērķis
31.	VZD NĪVKIS	Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma

2. Rīcības plāna izpilde 2019.gadā

Nr. p.k.	Pasākums	Rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Izpildes termiņš vai periods	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpilde 2019.gadā
1	2	3	4	5	6	7
VM	Nostiprināt Pašvaldības īpašumu pārvaldības un pilsētvides veidošanas sistēmas ietvaru (normatīvais regulējums, rīcība, kompetences), tādējādi no jauna definējot nozari, tās uzdevumus un mērķus, vadošās iestādes lomu, iesaistīto iestāžu kompetences, kas atbilstu Pašvaldības kopējiem stratēģiskiem mērķiem un ilgtermiņa attīstības principiem					
1.	Pašvaldības īpašumu pārvaldības un pilsētvides veidošanas sistēmas ietvara (normatīvais regulējums, rīcība, kompetences) optimizēšana	(1) Veikta izpēte (analīze) par esošo Pašvaldības īpašumu pārvaldības un pilsētvides veidošanas sistēmas ietvaru (normatīvais regulējums, rīcība, kompetences) (2) Izstrādāti priekšlikumi Pašvaldības īpašumu pārvaldības un pilsētvides veidošanas sistēmas ietvara optimizēšanai (normatīvais regulējums, rīcība, kompetences) (3) Izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie akti	Informācijas apkopojums Izstrādāti priekšlikumi Izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie akti	2019 2019 - 2021 2019 - 2023	RDĪD direktors, RDĪD direktora vietnieki RDĪD direktors, RDĪD direktora vietnieki RDĪD direktors, RDĪD direktora vietnieki	DAĻĒJI IZPILDĪTS Uzsākta izpēte (analīze) par esošo Pašvaldības īpašumu pārvaldības un pilsētvides veidošanas sistēmas ietvaru (normatīvais regulējums, rīcība, kompetences). Ņemot vērā izpētāmās informācijas apjomu un analīzes komplicētību, pasākuma izpilde tiks turpināta 2020.gadā. NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ Pasākumu iespējams uzsākt pēc pirmā posma izpildes - izpētes izpildes. NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ Pasākumu iespējams uzsākt pēc pirmā posma izpildes - izpētes izpildes.
M	Efektīvs Pašvaldības funkciju nodrošinājums ar tām nepieciešamo nekustamo īpašumu					
U	Pilnveidot Pašvaldības funkciju nodrošinājuma izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu par rīcību ar īpašumu vienotās attīstības plānošanas sistēmas ietvaros					
2.	Pašvaldības funkciju izpildes nodrošinājumam nepieciešamā nekustamā īpašuma iegādes procesa efektivizācija	(1) Izstrādāti priekšlikumi nekustamā īpašuma iegādes iekšējo procesu optimizācijai (2) Izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie akti	Samazināts nekustamā īpašuma iegādei sagatavojamo dokumentu skaits, to noformēšanas laiks un paātrināta dokumentu aprīte	2019 2019 - 2020	RDĪD ĪAP	IZPILDĪTS Izstrādāti priekšlikumi un ieviesti šādi jauninājumi iekšējo procesu optimizācijai: - uz koplietošanas servera izvietotas sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu iegādes lietu mapes (tiek paātrināta dokumentu aprīte vizēšanas procesā, samazināts dokumentu skaits un ieskatīšanās reizes zemesgrāmatas nodalījumos), kā arī darba uzdevumu efektīvākai pārvaldīšanai ieviesta <i>Microsoft Planner</i> lietojumprogramma; - Zemes ierīcības darbu uzsākšanas procedūras optimizācija - iegādājoties nekustamā īpašuma daļu, Rīgas pilsētas būvvaldei tiek pieprasīti nosacījumi uzreiz pēc attiecīgā domes lēmuma pieņemšanas, negaidot līguma noslēgšanas brīdi (tādējādi tiek saīsināts zemes ierīcības process); - Paplašināts darbību apjoms pilnvarojumam, kas izsniegts Departamentam, slēdzot iegādes darījuma līgumus, saņemams no nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiek nodrošināta noslēgtā līguma korborēšana zemesgrāmatā, neiesaistot otru līgumslēdzējpusi, kas pilnvarotāja nāves gadījumā garantē darījuma sekmīgu pabeigšanu). NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ
3.	Rīcības modeļa izstrāde valsts pārvaldes funkciju īstenošanai plānoto nekustamo īpašumu atbilstības nodrošināšanai un pagaidu izmantošanai līdz valsts pārvaldes funkcijas realizācijas uzsākšanai	(1) Veikts pēdējo gadu darbības izvērtējums aktuālā normatīvā regulējuma un faktiskās situācijas kontekstā (2) Sagatavots iekšējā normatīvā akta projekts	1 izvērtējums 1 projekts	2019 - 2020	RDĪD NĪP, iesaistot citus valdītājus	IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) - Šobrīd valsts pārvaldes funkciju īstenošanai plānoto, neapbūvēto zemesgabalu pagaidu izmantošanu līdz valsts pārvaldes funkcijas realizācijas uzsākšanai Pašvaldībā regulē Rīgas domes 23.01.2019. ieteikumi Nr.2 „Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās, piekrītošās, valdījumā uz likuma pamata esošās zemes iznomāšanas un apbūves piešķiršanas kārtība” (turpmāk - Ieteikumi). 2019.gadā plānveidīgi tiek turpināta valsts pārvaldes funkciju īstenošanai plānoto, neapbūvēto zemesgabalu faktisko lietotāju, kuriem nav sakārtotas lietošanas tiesības uz konkrēto zemesgabalu, apzināšana un izvērtēta iespēja un definēti nosacījumi lietoto zemesgabalu pagaidu izmantošanas turpināšanai līdz valsts pārvaldes funkcijas realizācijas uzsākšanai, attiecīgi sagatavojot dokumentus zemes nomas līgumu slēgšanai (piem., iežogoti zemesgabali ielu sarkanajās līnijās, apstādījumu un dabas teritorijās) vai atbrīvošanai. - Pēc ierosinājuma (iesnieguma) saņemšanas par Pašvaldībai piekrītoša un piederoša valsts pārvaldes funkciju īstenošanai plānotā zemesgabala iznomāšanu, iestādē tiek izvērtēta zemesgabalu izmantošanas iespēja līdz valsts pārvaldes funkcijas realizācijas uzsākšanai (tostarp iegūstot informāciju no kompetentām iestādēm par zemesgabala pagaidu izmantošanas nosacījumiem), piem., īslaicīgas lietošanas inženierbūves - reklāmas objekta izvietojumam, vai īslaicīgas lietošanas būves - preses un impulsa preču kioska uzturēšanai vai izvietojumam. Atbilstoši Ieteikumiem tiek sagatavoti dokumenti zemes nomas līguma noslēgšanai.

						2020.gadā iespējams (vēl jāvērtē) būs jāizstrādā precizējumi Ieteikumos, kas definētu kritērijus lietderības apsvērumu noteikšanai (nereti par nozari atbildīgā iestāde nepiekrīt zemesgabala pagaidu iznomāšanai, vienlaicīgi pašai neuzsākot faktiskas darbības zemesgabala plānotajai izmantošanai nozarē).
4.	Nozaru funkcijām nepieciešamo nekustamo īpašumu sarakstu izvērtēšana	(1) Vides nozare, satiksmes nozare, mājoklis	3 saraksti	2019	RDĪD NĪP, iesaistot nozares un RD PAD	IZPILDĪTS <u>Vides nozarē izvērtēti un aktualizēti:</u> - atkritumu saimniecības teritoriju saraksts (RD 20.06.2019. lēm. Nr.2400); - vides nozarē nepieciešamo nekustamo īpašumu saraksts Nr.6 (attīstības teritorijas iedzīvotāju rekreācijai un dzīvesveida uzlabošanai) (RD 23.01.2019. lēm. Nr.1957); - pabeigta visu Pašvaldības kapsētu teritoriju un būvju precizēšana, nekustamā īpašuma reģistrēšana zemesgrāmatā un nodošana valdījumā MVD (RD 24.04.2019. lēm.Nr.2203, RD 24.04.2019. lēm. Nr. 2204; iesniegti domē lēmuma pieņemšanai DINIP-19-87plp un DINIP-19-81-plp); - minētajai darbībai pēc būtības pielīdzināma aktuālā pielikuma sagatavošana mežu un meža zemju Rīgā un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma noslēgšanai ar SIA „Rīgas meži” (RD 30.10.2019. lēm. Nr.2690). <u>Satiksmes nozarē izvērtēti un aktualizēti:</u> - ielu teritoriju saraksti (ar RD 30.10.2019. lēm. Nr.2455 un 18.12.2019. lēm. Nr.2818 - grozīts RD 14.12.2010. lēmums Nr.2376; iesniegti domē lēmuma pieņemšanai DINIP-19-100-plp (15.05.2012. lēmuma Nr.4672 grozīšanai); - Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” īstenoto valsts pārvaldes uzdevumu un pašvaldības komercdarbības veikšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu saraksts (RD 30.10.2019. lēmums Nr.2702); - valsts pārvaldes funkciju veikšanai satiksmes infrastruktūras nozarē nepieciešamo nekustamo īpašumu saraksts (RD 30.10.2019. lēmums Nr.2701). <u>Izglītības, jaunatnes un sporta nozarē izvērtēti un aktualizēti:</u> - valsts pārvaldes funkciju veikšanai izglītības, jaunatnes un sporta nozarē nepieciešamajiem Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamajiem īpašumiem (18.12.2019. lēm.Nr.2817 groza 26.05.2009. lēmumu Nr.5280); - nekustamo īpašumu saraksts Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika iestāžu nodrošināšanai (RD 30.10.2019. lēmums Nr.2696 groza 13.12.2011. Lēm.Nr.3977).
		(2) Visu nozaru funkcijām nepieciešamo nekustamo īpašumu sarakstu izvērtēšana prioritārā secībā, ievērojot nozaru aktualitātes	8 saraksti	2020 - 2023		NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
5.	Racionālākās un efektīvākās rīcības ar Pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fondā esošajiem zemesgabaliem izvērtēšana	(1) Veikta izpēte par zemesgabalu apmaiņas fonda uzdevumu un mērķu sasniegšanu	Pilnveidota Pašvaldības rīcība ar tai piederošo, atsavināšanai paredzēto nekustamo īpašumu	2019 - 2020	RDĪD ĪAP līdzdarbojoties RDĪD NĪP	IZPILDĪTS Veikta izpēte par Pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fondā (turpmāk - AF) esošo zemesgabalu optimālāko izmantošanu.
		(2) Izstrādāti priekšlikumi par zemesgabalu apmaiņas fondā iekļauto īpašumu turpmāko lietderīgāko izmantošanu				IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) Sagatavots priekšlikumu projekts turpmākai rīcībai ar AF esošajiem zemesgabaliem (vēstules projekts Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejai).
		(3) Pamatojoties uz izvērtēšanas rezultātiem, izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie akti.				IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) Sagatavoti priekšlikumi (projekts) grozījumiem iekšējos normatīvajos tiesību aktos: Rīgas domes 19.02.2013. iekšējos noteikumos Nr.22 „Kārtība, kādā izvērtējama turpmākā rīcība ar Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo mantu un kādā Rīgas pilsētas pašvaldība pēc savas iniciatīvas ierosina nekustamās mantas pārdošanu” un Rīgas domes 04.07.2017. iekšējos noteikumos Nr.2 „Sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā”.
U	Pilnveidot nekustamā īpašuma izmantošanas, valdījuma realizācijas un tehniskā stāvokļa uzraudzības (vadības) sistēmu, lēmumu pieņemšanas nodrošināšanai					
6.	Metodikas izstrāde teritoriju apsaimniekotāju noteikšanai	(1) Faktiskās situācijas un normatīvā regulējuma izpēte	1 izvērtējums	2019	RDĪD NĪP, iesaistot izpilddirekcijas, SIA RM un RD MVD	DAĻĒJI IZPILDĪTS - Uzsākta faktiskās situācijas un normatīvā regulējuma izpēte. - Konstatēts: - ka pie esošā regulējuma un Pašvaldībā pieejamajām esošajām datu bāzēm nekustamo īpašumu apsaimniekotājus patstāvīgi nereti nespēj noteikt Rīgas domes Administratīvā inspekcija un Rīgas pašvaldības policija, kuras saņem iedzīvotāju sūdzības par nekoptām teritorijām; - ka atsevišķām Pašvaldības īpašuma objektu grupām, piemēram, zaļajām zonām, kam nav noteikts meža vai parka, vai skvēra statuss, rezerves zemes fonda zemēm, teritorijām ielu sarkanajās līnijās ir noteikts t.s. funkcionālais valdītājs (ar iestāžu nolikumiem). Minētās teritorijas pēc savas funkcionalitātes parasti atrodas publiskā lietošanā, tādēļ nereti rodas domstarpības apsaimniekotāju starpā.

						Darbs turpināsies 2020.gadā izstrādājot pilotprojektu konkrētai teritorijai, tā ietvaros apkopojot visu potenciālo apsaimniekotāju sniegto informāciju, tostarp kartogrāfiski.
		(2) Divu pilotprojektu izstrāde (blīvas apbūves teritorijai un perspektīvās infrastruktūras izbūves teritorijai)	2 pilotprojekti	2020		NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
		(3) Noteiktas apsaimniekotāju teritorijas	Līdz 60% no apbūvētajām teritorijām	2020 - 2023		NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
		(4) Uzsākta interaktīvas sistēmas (kartes) izveidošana	Interaktīvas sistēmas (kartes) modelis	2022 - 2023		NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
7.	Rīgas izpilddirekciju valdījumā nodoto nekustamo īpašumu izvērtējums	(1) Valdījumā nodoto nekustamo īpašumu saraksta aktualizācija, sadarbībā ar Rīgas izpilddirekcijām precizējot ēku īpašumiem piesaistītās zemes vienības (~ 80 objekti) (2) Valdījumā nodoto ģimenes dārziņu teritoriju saraksta aktualizācija un iznomāšanas nosacījumu izstrāde	1 iekšējais tiesību akts 1 iekšējais tiesību akts	2019 2019 - 2020	RDĪD NĪP, iesaistot izpilddirekcijas	IZPILDĪTS Izstrādāts iekšējais tiesību akts, izvērtēts nekustamo īpašumu saraksts, apstiprināts ar RD 18.12.2019. lēm. Nr.2825 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijām un RD 18.06.2013. lēmuma Nr.6347 „Par atsevišķu Rīgas pilsētas pašvaldības nedzīvojamā fonda īpašuma objektu nodošanu valdījumā Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijām” atzīšanu par spēku zaudējušu”. NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ - Apkopota ģimenes dārziņu teritoriju valdītāju iesniegtā informācija (17.09.2019. vēstule Nr.IZ-19-612-dv, 26.09.2019. vēstule Nr.IP-19-601-dv, 03.10.2019. vēstule Nr. IA-19-670-dv), izstrādātas Austrumu izpilddirekcijas teritorijā esošo faktisko dārziņu teritoriju skices. - Šobrīd līdz Rīgas teritorijas plānojuma 2006. - 2018.gadam spēkā esamībai, rīcību ar ģimenes dārziņu teritorijās regulē RD 10.04.2007. lēmums Nr.2255 „Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo, piekrītošo, pašvaldības rīcībā esošo un pašvaldības valdījumā esošo rezerves zemes fondā ieskaitīto neapbūvēto zemesgabalu ģimenes dārziņu teritorijās nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju faktiskajā valdījumā un zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” (teritorijas, to kategorijas, līgumu termiņi un nosacījumi), kuram sagatavots un pieņemts grozījums (RD 30.10.2019. lēmums Nr.2697). - Līdz 2020.gada beigām, pamatojoties uz esošās situācijas analīzi kopsakarā ar Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam paredzēto teritorijas izmantošanu un apbūves noteikumiem, izstrādājams jauns iekšējais normatīvais akts, kas regulēs rīcību esošajās ģimenes dārziņu teritorijās un definēs nosacījumus jaunu ģimenes dārziņu iekārtošanai. - Izstrādāti un pieņemti RD 27.02.2019. saistošie noteikumi Nr.70 „Par neapbūvēta zemesgabala, kuru iznomā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nomas maksas noteikšanu Rīgas pilsētā” (Departamenta iznomāšanas un piedziņas pārvalde).
U	Turpināt stiprināt kapacitāti funkciju nodrošināšanai nepieciešamo Pašvaldības nekustamo īpašumu atjaunošanā un jaunu īpašuma objektu izveidē					
8.	Valsts un ārvalstu finansējuma piesaiste projektu realizācijai	Pašvaldības īstenoti projekti ar piesaistītu Eiropas savienības, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un citiem ārējiem finansēšanas fondiem	Piesaistīts līdzfinansējums 7 Pašvaldības projektiem	2019 - 2021	RDĪD BP	IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) Pasākuma ietvaros tiek realizēts Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēts projekts: - Nr.8.1.2.0/18/I/008 „Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”, par kuru līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīts 2019.gada augustā; - Nr.8.1.2.0/19/I/001 „Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā, jauno dabaszinātņu korpusu izveide”, par kuriem līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīts 2019.gada decembrī.
9.	Nekustamā īpašuma būvprojektēšanas, rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas un jaunās būvniecības projektu realizēšana	~ 50 objekti/gadā	Akti par pieņemšanu - nodošanu ekspluatācijā	2019 - 2023	RDĪD BP	IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) 2019.gada realizēti 60 nekustamā īpašuma būvprojektēšanas, rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas un jaunās būvniecības projekti.
M	Racionāla un efektīva Pašvaldības īpašuma pārvaldība					
U	Turpināt pilnveidot Pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaites sistēmu, kas nodrošinātu kvalitatīvu lēmumu sagatavošanas procesu					
10.	Ieņēmumu un izdevumu uzskaites pilnveidošana	(1) Izstrādāti priekšlikumi nomas ieņēmumu uzskaitē sadalījumā pa nomas veidiem (zeme, nekustamais īpašums, noma RD struktūrvienībām, publiskām personām, noma privātām struktūrām - jeb sadalījumā pa nomas maksas noteikšanas veidiem)	„Horizon” sistēmā tiks aizpildīti papildus lauki izmantojot analītiskās uzskaites kodus, kā rezultātā tiks nodrošinātā ieņēmumu veidošanas detalizētā uzskaitē	2019 - 2023	RDĪD FPP, RDĪD IPP	IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) 2019.gadā sagatavoti priekšlikumi LĪGUMU klasifikācijai, rezultātā tika pilnveidota sistēma Līgumi (ZZ Dats RDVIS LĪGUMI darba uzdevums Nr.25 Debitoru līgumi (2.etaps)) un apstiprināta testa vide. Pēc testēšanas pozitīviem rezultātiem, klasificēti līgumu dati tiks pārnesti uz HORIZON sistēmu.

		(2) Pilnveidota esošo investīciju projektu analītiskā uzskaitē, detalizējot pa objektiem ievērojot LR normatīvo aktu izmaiņas	Kapitālieguldījumu strukturētā uzskaitē excel tabulā	2019 - 2020		IZPILDĪTS 2019.gadā ir izveidota kapitālieguldījumu strukturētā uzskaites excel tabula detalizējot pa objektiem.
11.	Nekustamā īpašuma uzskaites kārtošana un uzlabošana	(1) Sakārtota informācija par zemes vienību saistītajām personām (pārvaldītāji, apsaimniekotāji, valdītāji, kā arī lietotāji), izveidojot automatizētus datu apstrādes risinājumus (nepieciešams finansējuma pieprasījums)	Katrai Pašvaldības zemes vienībai sistēmā norādīta saistītā persona - lietotājs, apsaimniekotājs, valdītājs u.c., ieviesta un tiek lietota automatizēta datu apstrāde	2019 - 2021	RDĪD AP sadarbībā ar RDĪD NĪP	IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) Pasākuma realizēšanai 2019.gadā tika pasūtīti automatizēti NEKIP PNIP datu apstrādes darbi, lai, balstoties uz VZD NĪVKR datiem, identificētu ar būvēm funkcionāli saistītās zemes vienības un pārnestu uz tām saistītās personas no būvēm, kuras atrodas uz šīm zemes vienībām. Automatizētās datu apstrādes un pārņemšanas darbi tiks pabeigti līdz šī gada beigām. Tālāk sekos manuāls darbs - automatizēti pārnesto datu pārbaudīšana un nepieciešamības gadījumā koriģēšana un papildināšana. Sadarbībā ar RDĪD NĪP un atbilstoši rīcībā esošajiem dokumentiem veiksīm arī neapbūvēto zemes vienību saistīto personu identificēšanu un to piesaisti zemes vienībām. Plānojam zemes vienību saistīto personu sakārtošanu, kur to būs iespējams noteikt pēc dokumentiem, veikt līdz 2021. gada beigām.
		(2) Konceptijas izstrāde (nepieciešams finansējuma pieprasījums) NEKIP un RVS (ERP) integrācijai un risinājumiem nekustamā īpašuma pamatlīdzekļu uzskaites datu gada pārskata inventarizācijas procesā automatizētai salīdzināšanai starp RVS PL, VZD NĪVKIS, NEKIP PNIP, DZMPK MPO, MVR	Izstrādāts konceptijas dokuments	2020 - 2023	RDĪD AP sadarbībā ar RDĪD FPP, RD FD, RD ITC	NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ Pasākuma risināšana notiek Pašvaldības jaunās finanšu un grāmatvedības resursu vadības sistēmas ACTO ERP ieviešanas ietvaros. 2019.gada rudenī ir notikušas vairākas darba grupas sanāksmes kopējā darba apjoma noteikšanai un funkcionālo prasību ACTO ERP integrācijai ar sistēmu NEKIP definēšanai. Konceptijas izstrādes termiņš ir 2020.gada 31. janvāris. Papildus minētajiem pasākumiem Departamentam 2020.gadā būtu jāaktualizē 02.10.2015. rīkojuma Nr.DI-15-217-rs „Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas kārtību” pielikumi - KPMG izstrādātie nekustamā īpašuma pārvaldības procesi, ņemot vērā Departamenta struktūras maiņu un pašreizējo aktualitāti.
U	Pilnveidot „Atgriezenisko saiti” ar citiem Pašvaldības nekustamā īpašuma valdītājiem, lai kontrolētu īpašuma izmantošanas atbilstību noteiktajam mērķim (t.sk. kapitālsabiedrību lietojumā esošajam īpašumam)					
12.	No Rīgas izpildedīrijām un RD MVD kā valdītājiem pieprasāmās atskaites veidlapas par nodotā nekustamā īpašuma izmantošanu sadalījumā pa izmantošanas veidiem (piemēram, komercdarbībai, bērnu spēļu laukumiem, ģimenes dārziņiem, atkritumu saimniecībai) izstrāde	Atskaites veidlapas izstrāde	1 iekšējais tiesību akts	2020 I ceturksnis	RDĪD NĪP, sadarbībā ar Rīgas izpildedīrijām un RD MVD	NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
13.	Ikgadēja Rīgas izpildedīrijai un RD MVD atskaites analīze, sākot ar stāvokli uz 31.12.2020.	Rīgas izpildedīrijai un RD MVD ikgadējās atskaites analīze	RDĪD atzinums	2021 I ceturksnis	RDĪD NĪP	NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
			RDĪD atzinums	2022 I ceturksnis		NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
			RDĪD atzinums	2023 I ceturksnis		NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
14.	Informācijas apkopojums par komercsabiedrībām lietošanā un apsaimniekošanā (izņemot ar deleģēšanas līgumu apsaimniekošanā) nodotā Pašvaldības nekustamā īpašuma faktiskā izmantošanu, uzrādot atsevišķi katru neizmantoto nekustamo īpašumu	Pieprasīts un saņemts pārskats no komercsabiedrībām	Analīze par Pašvaldības nekustamā īpašuma faktiskās izmantošanas atbilstību piešķirtajam mērķim un priekšlikumi turpmākai rīcībai par neizmantoto nekustamo īpašumu	2020 - 2021	RDĪD NĪP, sadarbībā ar komercsabiedrībām	NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
U	Pēc iespējas īstenot Pašvaldības nekustamā īpašuma konsolidāciju (tai skaitā kopīpašuma un dalīta īpašuma izbeigšanu, funkciju izpildei nepieciešamo īpašumu iegūšanu)					
15.	Nozaru funkcijām nepieciešamo nekustamo īpašumu, kuru sastāvā ir būves, sarakstu izvērtēšana	(1) 50 objekti	50 objekti	2019	RDĪD NĪP, RDĪD BP, nozares	IZPILDĪTS Ir izvērtēti ~50 nekustamo īpašumu objekti, kuru sastāvā ir būve, galvenokārt izglītības iestādēm: • Veikta izglītības iestādēm piesaistītās teritorijas robežu aktualizācija, veicot zemesgabalu sadali/apvienošanu, piesaistot iegādātos zemes gabalus (piemēram sporta laukumu paplašināšanai pie skolas, bērnu dārzu teritoriju paplašināšanai); • Veikta būvju sastāva aktualizācija, izslēdzot nojauktās izbūves (nojumes, lapenes, šķūņus un tamlīdzīgi); • Rezultātā ~50 izglītības iestādēm precizēts to lietojumā nodotais nekustamā īpašuma sastāvs (ar pieņemšanas-nodošanas aktu).

		(2) Visu objektu izvērtēšana	~ 300 objekti	2020 - 2023		NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
U	Iesaistīties priekšlikumu veidošanā valsts līmeņa normatīvo aktu izstrādē Pašvaldības interesēm atbilstošas īpašumu, tai skaitā kapitāla daļu un kapitālsabiedrību, pārvaldības politikas veidošanai, kā arī piedalīties to izstrādē					
16.	Pašvaldības interešu pārstāvība normatīvo tiesību aktu un to grozījumu izstrādē publiskas personas mantas atsavināšanas un īpašuma sabiedrības vajadzībām iegādes procesa ietvaros Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas pašvaldību savienības, atbildīgo ministriju darba grupās un Saeimas komisijās.	Īpašuma atsavināšanas un iegādes procesa efektivizācija (vienkāršošana, biokrātiskā sloga mazināšana, uzņēmējdarbības vides pilnveide) un likuma robu aizpildīšana.	Netiek noteikts	2019 - 2023	RDĪD ĪAP	IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju sniegti priekšlikumi (tostarp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības izveidotajā darba grupā, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas rīkotajās republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sanāksmēs, kā arī starpinstitūciju sanāksmēs) par: - likumprojekta (VSS-18) „Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” redakciju (par uzņēmējdarbības atbalsta instrumenta izveidošanu); - Ministru kabineta noteikumu projektu (VSS-1023) „Grozījumi Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumos Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”” (par procesuālo kārtību, lai pašvaldības likumā noteiktajos gadījumos varētu iegūt bez maksas valsts nekustamo īpašumu, kuru paredzēts atsavināt, ja tas nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai); - Ministru kabineta noteikumu projektu (VSS-622) „Grozījums Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumos Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”” (par <i>de minimis</i> atbalsta noregulējumu); - likumprojektu (VSS-209) „Grozījumi Aizsargjoslu likumā” (par personas tiesībām uz atlīdzību, ja tās īpašums ir apgrūtināts un tāpēc pilnībā neizmantojams); - Zemes pārvaldības likuma normu piemērošanu saistībā ar sarkano līniju noteikšanu turpmākajā plānošanas procesā un pašvaldību pienākumu atlīdzināt zaudējumus saistībā ar to īpašumu apgrūtināšanu (Latvijas Lielo pilsētu asociācijas rīkotās republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sanāksmēs); - konceptuālā ziņojuma (VSS-1069) projektu „Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā” (starpinstitūciju sanāksmēs; jauna tiesību institūta izveidošana, lai atvieglotu iespēju izveidot racionālu saimniecību struktūru un zemes gabalu platību, veicinātu lauku infrastruktūras un lauku attīstību, kā arī vides aizsardzību); - sagatavoti priekšlikumi likumprojektam (VSS-521) „Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā” (iesniegti LPS un LLPA).
U	Uzlabot kapitāla daļu pārvaldības procesa efektivitāti, tai skaitā izstrādājot un pilnveidojot iekšējos procesus un īstenojot Rīgas domē akceptētos priekšlikumus attiecībā uz kapitāla daļu pārvaldību					
17.	Nodrošināt padomes izveidi lielajās kapitālsabiedrībās, ievērojot labas korporatīvās pārvaldības principus ¹	(1) Veikta izpēte (analīze) par padomes izveidi (normatīvais regulējums, atbilstība kritērijiem, atlīdzības apmēra noteikšana padomes locekļiem, to kompetences, atlases procedūra u. c.)	Sagatavots atzinums kapitāla daļu turētāja pārstāvim	2019 (3 kapitālsabiedrībās)	RDĪD KNP	IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) <u>Veiktās darbības</u> - Veikta visu kapitālsabiedrību rādītāju analīze un sagatavots pārskats Rīgas domes priekšsēdētājam, no kura izriet, ka, ņemot vērā 2018.gada auditētos datus, padomes obligāti ir veidojamas trīs kapitālsabiedrībās. - Ar 09.07.2019. dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr. 8) tika izveidota Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” (turpmāk - RPSIA „Rīgas satiksme”) padome un, ņemot vērā padomes locekļa amatu kandidātu konkursa rezultātus, tika ievēlēti četri padomes locekļi. Uz piekto padomes locekļa amata vietu tika rīkots atkārtots nominēšanas konkurss. Lai nodrošinātu dalībnieku sapulces norisi, tika sagatavots Departamenta atzinums, t.sk. ietverot jautājumu par normatīvo regulējumu, atbilstību kritērijiem, atlīdzības apmēru. - Ņemot vērā RPSIA „Rīgas satiksme” atkārtota padomes locekļa amata kandidātu konkursa rezultātus, 19.11.2019. dalībnieku sapulcē (protokols Nr.11) tika ievēlēts vēl viens padomes loceklis. <u>Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārceļšanas nepieciešamība</u> 1 pārskats par kapitālsabiedrību rādītājiem (aktuālie rādītāji analizējami katru gadu). 1 Departamenta atzinums, attiecībā uz pārējām kapitālsabiedrībām izpilde turpināma 2020.gadā <u>Veiktās darbības</u> Ņemot vērā, ka 16.06.2019. tika pieņemts likums „Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā” (stāties spēkā 01.01.2020.), kas paredz būtiskas izmaiņas attiecībā uz kapitāla daļu turētāja pārstāvi pašvaldībās, pārvaldības institūciju locekļu nominēšanas procesu, paredzot, ka Ministru kabinetam ir jāizdod arī pašvaldībām saistoši noteikumi, un padomes izveidi, kā arī ievērojot pieredzi RPSIA „Rīgas satiksme” padomes izveides procesā, kas ir resursietilpīgs un ilgstošs process, padomju izveidošanas process SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” un SIA „Rīgas ūdens” tiks uzsākts 2020.gadā, lai nodrošinātu, ka šis process un tā rezultātā izvēlētie kandidāti atbilst jaunajam likuma un vēl šobrīd nepieņemto Ministru kabineta noteikumu prasībām. <u>Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārceļšanas nepieciešamība</u>

¹ Skat. Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta ieteikumus profesionālas padomes izveidei, pieejami: <http://www.bicg.eu/wp-content/uploads/2016/07/BICG-Recommendations-on-Nomination-Process-of-Supervisory-Board-Members-in-Latvian-SOEs.pdf>

						Attiecībā uz 2 kapitālsabiedrībām izpilde pārceļama uz 2020.gadu atbilstoši likuma „Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā” pārejas noteikumos teiktajiem termiņiem. <u>Veiktās darbības</u> Pasākuma ietvaros RDĪD KNP sniedza atzinumu par Pārresoru koordinācijas centra sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” un Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.791 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru””, kas tika nosūtīts Pārresoru koordinācijas centram, kā arī Latvijas Lielo pilsētu asociācijai. <u>Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārceļšanas nepieciešamība</u> Sagatavoti 2 atzinumi.
		(2) Nodrošināts padomes locekļu nominēšanas konkursa komisijas darbs	Konkursa komisijas sēžu skaits	2019	RDĪD KNP sadarbībā ar konkursa komisiju	IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) <u>Veiktās darbības</u> Ir nodrošināts RP SIA „Rīgas satiksme” padomes locekļu divu nominēšanas konkursa komisiju darbs, t.sk. dalība nominēšanas konkursa komisijas sastāvā. <u>Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārceļšanas nepieciešamība</u> Nodrošināta 19 (11, 7 un 1) sēžu norise. Attiecībā uz pārējām kapitālsabiedrībām izpilde turpināma 2020.gadā.
18.	Izteikt priekšlikumus kapitāla daļu pārvaldības procesa uzlabošanai	(1) Izdoti jauni/grozīti esošie iekšējie normatīvie akti attiecībā uz kapitāla daļu pārvaldību	Izdoti jauni/grozīti esošie iekšējie normatīvie akti	2019	RDĪD KNP	IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) <u>Veiktās darbības</u> - Tika sagatavoti un virzīti izskatīšanai grozījumi Rīgas domes 18.12.2018. lēmumā Nr. 1785 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rīgas domes priekšsēdētāja vietniekam un Rīgas domes 03.12.2014. lēmuma Nr.1928 atzīšanu par spēku zaudējušu”, jauns Rīgas domes lēmums „Par Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rīgas domes priekšsēdētāja vietniekiem un Rīgas domes 18.12.2018. lēmuma Nr.1785 atzīšanu par spēku zaudējušu” un grozījumi Rīgas domes 20.08.2019. lēmumā Nr.2477. - Grozījumi citos iekšējos normatīvajos aktos/jaunu normatīvo aktu izstrāde un virzība saistībā ar kapitāla daļu pārvaldību tiks uzsākta 2019.gada nogalē un turpināta 2020.gadā, jo 01.01.2020. stāsies spēkā likums „Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā”, kas būtiski ietekmēs šo dokumentu saturu un formu. <u>Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārceļšanas nepieciešamība</u> Izdots jauns (1), grozīts (1) un sagatavoti grozījumi (1) Rīgas domes lēmumā. Izpilde turpināma 2020.gadā. DAĻĒJI IZPILDĪTS <u>Veiktās darbības</u> Ir sagatavots RDĪD KNP vadlīniju projekts kapitālsabiedrību dalībnieku vai akcionāru sapulces kompetencē esošo jautājumu sagatavošanai izskatīšanai dalībnieku vai akcionāru sapulcē. <u>Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārceļšanas nepieciešamība</u> Izstrādāts 1 process. <u>Veiktās darbības</u> Kapitālsabiedrību budžeta un tā grozījumu izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles vadlīnijas ir izstrādes procesā. <u>Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārceļšanas nepieciešamība</u> Izpilde turpināma 2020.gadā.
U	Nodrošināt Pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu					
19.	Nodrošināt Pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam	(1) Izstrādāts Pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās pārvērtēšanas laika grafiks, paredzot konsultēšanos ar Konkurences padomi un komersantus pārstāvošajām organizācijām un nepieciešamības gadījumā ārpakalpojuma sniedzēja piesaisti izvērtējuma (tai skaitā ekonomiskā) sagatavošanai	Izstrādāts laika grafiks, sagatavoti vēstuļu projekti un/vai iepirkuma dokumentācija	2019 - 2020	RDĪD KNP sadarbībā ar kapitālsabiedrībām un nozaru departamentiem	DAĻĒJI IZPILDĪTS <u>Veiktās darbības</u> Ir sagatavots un pieņemts Rīgas domes 28.08.2019. lēmums Nr. 2556 „Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās”, kas paredz ārējā neatkarīgā izvērtējuma veikšanu 13 Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrībās, tai skaitā izvērtējuma 2.posmā veikt Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībās atbilstības Valsts pārvaldes iekārtas likumam novērtējumu (analizējot līdzdalības pamatotību un lietderību katram no kapitālsabiedrības darbības veidiem, ņemot vērā Konkurences likumā ietvertu regulējumu, nosakot, vai esošais ir tiesiski pamatots un visefektīvākais risinājums, un kāda ir kapitālsabiedrības darbības ietekme uz brīvu un vienlīdzīgu uzņēmējdarbības vidi un konkurenci, ja nepieciešams, veicot tirgus izpēti, identificējot iespējamās konkurences neitralitātes pārkāpumus).

						Rīgas domes lēmumā noteikts izvērtējuma ziņojuma iesniegšanas kapitāla daļu turētāja pārstāvim termiņš - ne vēlāk kā līdz 01.05.2020. <u>Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārcelšanas nepieciešamība</u> Sagatavots un pieņemts 1 Rīgas domes lēmums. Ņemot vērā kapitāla daļu turētāja maiņu, kā arī plānoto kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības padomes izveidi, laika grafiks tiks izstrādāts 2020.gada februārī/martā, vēstuļu projekti sagatavoti 2020.gada martā/aprīlī. <u>Veiktās darbības</u> Ar dalībnieku sapulču lēmumiem 13 kapitālsabiedrību valdēm uzdots nekavējoties atbilstoši publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasībām organizēt procedūru ārēja neatkarīga izvērtējuma veicēja atlasei. <u>Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārcelšanas nepieciešamība</u> Sagatavoti 13 Departamenta atzinumi. NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
		(2) Sagatavots Pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējums	Sagatavots Rīgas domes lēmuma un izvērtējuma projekts un Rīgas domes saistošo noteikumu projekts	2020		
20.	Nodrošināt Pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās atbilstoši 2020. gadā Rīgas domes apstiprinātajam Pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējumam	Īstenoti pasākumi atbilstoši Pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējumā noteiktajam, nepieciešamības gadījumā nodrošinot kapitālsabiedrību reorganizācijas vai likvidācijas procesus u. c. nepieciešamo darbību veikšanu	Sagatavots Rīgas domes lēmuma projekts	2020 - 2023	RDĪD KNP sadarbībā ar kapitālsabiedrībām un nozaru departamentiem	NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
U	Veicināt Pašvaldības nekustamā īpašuma objektu pieejamību sabiedrībai, atbalstot telpu pieejamību uzņēmējdarbības, nodarbinātības veicināšanai, tai skaitā pagaidu lietošanai					
21.	Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pārveidošana, pārvaldības un izmantošanas modeļa izstrāde	(1) Objekta piemērotības analīze un apsaimniekošanas modeļa izveide (2) Darbības uzsākšana un optimizācija, normatīvā regulējuma izstrāde (ja būs nepieciešams)	2 objekti Realizēts modelis (2 objekti)	2019 - 2023	RDĪD BP, RDĪD NĪP, RD IKSD, RD LD	NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ Pasākums īstenots 1 objektā - Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā, kur esošās skolas telpas plānots iznomāt daļēji privātā izglītības procesa nodrošināšanai, kā arī paplašināt esošās ēkas izmantošanas funkcijas.
22.	Izvērtēt nomas maksas pārskatīšanas pamatotību nekustamā īpašuma nomas līgumos, ņemot vērā patēriņa cenu indeksu valstī, un saistībā ar izmaiņām publiskas personas mantas iznomāšanas normatīvajā regulējumā	(1) Veikta izpēte un analīze par nekustamā īpašuma nomas līgumu nosacījumiem, kas attiecas uz nomas maksas pārskatīšanas iespējām (2) Izstrādāti priekšlikumi nomas maksas pārskatīšanai nekustamā īpašuma nomas līgumos, kas noslēgti līdz 2011.gadam	Izvērtēšanai atlasīto līgumu skaits atbilstoši izvēlētajiem kritērijiem - 714 Sagatavoto dokumentu - vienošanos un paziņojumu - skaits	2019 2019 - 2023	RDĪD IPP	IZPILDĪTS Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 99.1.punkts paredz iznomātāja tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņu dienu pārsniedz 10 procentus. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar otro nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem. <u>Veiktās darbības</u> Izpētei un analīzei atlasīti visi 2018.gada beigās spēkā esošie Pašvaldības īpašumu nomas līgumi, kuri noslēgti līdz 2011.gada beigām. Nomas maksas pārskatīšana sakarā ar patēriņa cenu pieaugumu valstī vairāk kā par 10%, kurus sasniedzot, nomas maksa jāgroza, pirmsšķietami attiecināma uz līgumiem, kas noslēgti ne vēlāk kā 2011.gadā. (Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem inflācijas koeficients 2018.gadā sasniedza 10% pret 2011.gadu.) <u>Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārcelšanas nepieciešamība</u> Atlasīto līgumu skaits - 714. IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) <u>Veiktās darbības</u> No kopējā atlasīto līgumu skaita ir izskatīti un izslēgti līdz 2011.gada beigām noslēgtie zemes nomas un citi ar zemes lietošanu saistītie līgumi, jo tiem nomas maksa tiek pārskatīta ik gadu atkarībā no kadastrālo vērtību izmaiņām. <u>Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārcelšanas nepieciešamība</u> Atlasīti 47 īpašuma nomas līgumi, kuriem jāizvērtē iespējas grozīt nomas maksu atbilstoši spēkā esošajiem līgumiem un normatīvajiem aktiem. No minētajiem 47 īpašuma nomas līgumiem, kas noslēgti līdz 31.12.2011., 2019.gada beigās 2 līgumi ir zaudējuši spēku; nomas maksas pārskatīšanas nosacījumi grozīti 19 līgumos.

						9 nomas līgumiem ar beigu termiņu 2020.gadā, ja tie tiks pagarināti, nomas maksa nosakāma atbilstoši neatkarīga eksperta noteiktajai nekustamā īpašuma tirgus nomas maksai; lobjektam nomas maksa atbilstoši līguma nosacījumiem pārskatāma 2023.gadā. Atlikušajiem 16 līgumiem nomas maksas aprēķināšanas nosacījumi tiks izvērtēti līdz 2020.gada beigām, un nepieciešamības gadījumā tiks veikti grozījumi līgumos līdz 2023.gada beigām.
M	Sakārtota un kvalitatīva pilsētvide					
U	Noteikt prioritātes pilsētvides un dzīves kvalitātes uzlabošanai, kas ir par pamatu dažādu Pašvaldības pasākumu un atbalsta instrumentu veidošanai privātpašumā esošu teritoriju un īpašumu sakārtošanai, vides risku mazināšanai un degradācijas novēršanai					
23.	Pilsētvides attīstību un sakārtošanu kavējošo faktoru un prioritāšu noteikšana	(1) Veikta izpēte par teritoriju ar izteikti zemāku vides kvalitāti, ieskaitot graustus veidošanās iemesliem un to sakārtošanu un attīstību kavējošiem faktoriem (1.1) pētījuma uzdevuma izstrāde (1.2) pētījuma veikšana	2019.gads: izstrādāts pētījuma uzdevums un pieprasīts finansējums līguma noslēgšanai 2020.gads: noslēgts līgums un veikts pētījums	2019 - 2020	RDĪD BSP, RDĪD BP	2019.GADĀ IZPILDE NAV IESPĒJAMA Ņemot vērā, ka pasākuma izpilde ir tiešā veidā atkarīga no citu dokumentu izstrādes un pieņemšanas - jaunās Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Rīgas attīstības programmas un jauno Ministru Kabineta noteikumu, kuri top saistībā ar Zemes pārvaldīšanas likumu un kuriem ir tieša ietekme uz šo jautājumu - kā arī pieņemtajos dokumentos noteiktā satura, uz šo brīdi nav iespējams nodefinēt pētījuma uzdevumus. Pasākuma izpildes termiņi ir precizējami un pārceļami uz turpmākajiem gadiem atbilstoši iepriekš minēto dokumentu plānotajam pieņemšanas termiņam.
		(2) Ir veikta dažādu interešu grupu viedokļa noskaidrošana un to izpēte saistībā ar 1.punktā minēto	Tikšanās ar apkaimēm	2020	RDĪD BSP, RDĪD BP	NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
		(3) Balstoties uz Rīgas pilsētas attīstības stratēģijā noteiktām prioritātēm un rīcības virzieniem, kā arī veiktās izpētes rezultātiem apstiprinātas prioritātes pilsētvides un dzīves kvalitātes uzlabošanas pasākumiem, ko savas kompetences ietvaros veic RDĪD	Informatīvais ziņojums	2021 - 2022	RDĪD BSP, RDĪD BP, RDĪD DB	NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
U	Pilnveidot un attīstīt Pašvaldības atbalsta instrumentus, tostarp pašvaldības līdzfinansējumu, un sadarbības modeļus privātpašuma piesaistīšanai Pašvaldības mērķu sasniegšanā un sabiedrības vajadzību apmierināšanā, kas: - veicinātu nekustamo īpašumu sakārtošanu, neizmantoju īpašumu un teritoriju atkal izmantošanu (revitalizācija), pilsētvides kvalitātes uzlabošanu - īstenotu pasākumus vidi degradējošu objektu Pašvaldības teritorijā samazināšanai - veicinātu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu (līdzfinansējuma programmas paplašināšana)					
24.	Balstoties uz noteiktām pilsētvides kvalitātes uzlabošanas prioritātēm un citu valstu pieredzi izstrādāti jauni Pašvaldības līdzfinansējuma instrumenti	(1) Ir izstrādāts instrumenta modelis, noteiktas iesaistītas personas, kā arī tā realizēšanas tiesiskais ietvars	Izstrādāts ekonomiskais pamatojums Izstrādāts modeļa juridiskais ietvars, nepieciešamā dokumentācija	2021	RDĪD BSP, RDĪD BP	NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
		(2) Veikta prototipēšana - praktiskais izmēģinājums	Realizēts pirmais projekts un izvērtēti tā rezultāti Nepieciešamības gadījumā veiktas korekcijas izstrādātā procesā	2022		NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
		(3) Izstrādāti un pieņemti Pašvaldības normatīvie akti instrumenta ieviešanai	Ir pieņemts normatīvais akts, ar kuru process ieviests pastāvīgai pielietošanai	2023		NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
U	Nodrošināt pastāvīgu sabiedrībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izvērtēšanu, lai radītu cilvēkiem draudzīgu un pieejamu pilsētvidi un infrastruktūru					
25.	Izveidot infrastruktūras izvērtēšanas mehānismu, kurš ļautu sasaistīt Pašvaldības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu ar pilsētvides izmaiņām un sabiedrības viedokli par to	Izveidota vienota interneta vietne objektiem, kuri ir klasificēti kā pilsētvidi degradējošie nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites vajadzībām, un objektiem, kuri ir sakārtoti ar Pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai.	2020.gads: definēti projekta mērķi un izveidota projekta vīzija 2021.gads: pieprasīts finansējums 2022.gads: noslēgts līgums par projekta ieviešanu 2023.gads: projekta ieviešanas process	2020 - 2023	RDĪD BSP, RDĪD BP	NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ

26.	Līdzdalība valsts nozīmes projektu realizācijā	Dalība Rail Baltic projekta izstrādē un realizācijā	Izpildītās nepieciešamās darbības ar Pašvaldības zemes vienībām Rail Baltic trasējuma un saskarsmes zonā	2019 - 2023	RDĪD NĪP, RDĪD BP, RD PAD, RP BV	IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) - Regulāra darbība publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas „Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006. - 2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pašvaldības speciālistu darba grupā (darbība aktualizēta ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 19.09.2019 rīkojumu Nr.DA-19-69-rs). - Regulāra sadarbība ar projekta izstrādātājiem SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” un AS “RB Rail” saistībā ar dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” projekta teritorijā Rīgā esošo zemes gabalu īpašuma tiesībām: - kadastra datu aktualizācija, zemes vienību robežu precizēšana (tostarp 24.01.2019. vēstule Nr.DI-19-97-nd, 19.03.2019. vēstule Nr.DI-19-301-nd); - informācijas apkopošana un sniegšana par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu piekritību valstij (tostarp 27.02.2019. vēstule Nr.DI-19-213-nd, 03.05.2019. vēstule Nr.DI-19-540-nd); - Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošana īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā valsts pārvaldes funkciju veikšanai dzelzceļa līnijas „Rail Baltica” būvniecības uzsākšanai (RD 25.09.2019. lēmums Nr. 2611); - personālservitūtu nodibināšana uz Pašvaldībai piederošiem nekustamiem īpašumiem par labu Satiksmes ministrijai (RD 25.09.2019. lēmumi Nr. 2620 un Nr.2621); - pilnvarojumu sniegšana nepieciešamo zemesgabalu kadastrālās uzmērīšanas veikšanai un īpašumtiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā (16.09.2019. pilnvara RD-19-118-pv).
U	Pašvaldības īpašumā esošu ēku, būvju un teritoriju pastāvīga izvērtēšana, lai noteiktu iespējas tās pielāgot sabiedriskai izmantošanai					
27.	Izstrādāt nekustamo īpašumu izvērtēšanas kārtību sabiedriskai izmantošanai, optimāli to iekļaujot esošajā turpmākās rīcības ar pašvaldības nekustamo mantu izvērtēšanas procesā	(1) Izstrādāti priekšlikumi izvērtēšanas procesa organizēšanai (2) Izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie akti	Pilnveidota nekustamo īpašumu izvērtēšanas kārtība Pašvaldībā	2020 - 2023	RDĪD ĪAP, RDĪD NĪP, RDID BP, sadarbībā ar RD atbildīgajām struktūrvienībām	NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
U	Izvērtēt Pašvaldības aktivitātes un tiesisko regulējumu pilsētvidi degradējošu un bīstamu nekustamo īpašumu piespiedu sakārtošanā, kā arī to klasificēšanā nekustamā īpašuma nodokļa jautājumiem un definēt pasākumus, kas ir veicami, lai visu pastāvošo piespiedu līdzekļu kompleksā izmantošanā pēc iespējas īsākā laika periodā un ar mazākiem resursiem panāktu pilsētvides degradācijas vai bīstamības novēršanu					
28.	Sagatavot un virzīt uz apstiprināšanu Rīgas domē jaunu Rīgas domes iekšējo noteikumu, kas pilnībā aizstās Rīgas domes 20.03.2012. iekšējos noteikumus Nr.15 „Kārtība, kādā sakārtojamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas (būves) Rīgā”, projektu (turpmāk - Noteikumi)	(1) Iesaistīto iestāžu sniegto viedokļu izvērtēšana un noteikumu projekta precizēšana (2) Precizētā projekta saskaņošana ar iesaistītām iestādēm (3) Saskaņotā projekta virzīšana izskatīšanai Rīgas domē	1 iekšējo noteikumu projekts	2019	RDĪD BSP	DAĻĒJI IZPILDĪTS Pasākuma izpilde ir procesā - Rīgas domes iekšējo noteikumu, kas pilnībā aizstās Rīgas domes 20.03.2012. iekšējos noteikumus Nr.15 „Kārtība, kādā sakārtojamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas (būves) Rīgā”, projekta (turpmāk - Noteikumi), izstrādes procesa gaitā tika organizētas gan vairākas darba sanāksmes, gan arī elektroniska Noteikumu atsevišķu sadaļu saskaņošana, kuru ietvaros RDĪD BSP tika saņemti Pašvaldības iestāžu viedokļi, tostarp priekšlikumi jauna regulējuma ietveršanai Noteikumos, kas būtiski atšķiras no RDĪD BSP izstrādātajiem priekšlikumiem, kā rezultātā vēl joprojām nav panākta vienošanās par būtiskiem procesa posmiem. Ņemot vērā to, ka turpinās aktīvas diskusijas par RDĪD BSP piedāvāto veicamo pienākumu optimizācijas priekšlikumiem, kā arī par RDĪD BSP precizētajiem atsevišķajiem procesa posmiem vēl būs jāpanāk rakstveida vienošanās ar attiecīgajām iesaistītajām Pašvaldības iestādēm, nepieciešamības gadījumā atkārtoti organizējot darba grupas sanāksmes un atkārtotu elektronisko saskaņošanu, RDĪD BSP lūdz pagarināt pasākuma izpildes termiņu līdz 31.12.2020.
29.	Izstrādāt un apstiprināt RDĪD iekšējos noteikumus „Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas darbības, kas saistīta ar lēmumu pieņemšanu nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, nodrošināšanas kārtība”	Tā kā šo noteikumu redakcija ir atkarīga no Noteikumu redakcijas, gala redakcijā tie tiks apstiprināti pēc Noteikumu apstiprināšanas Rīgas domē	1 iekšējie noteikumi	2019	RDĪD BSP	IZPILDĪTS Rīgas domes Īpašuma departamenta 20.11.2019. iekšējie noteikumi Nr.DI-19-7-nts „Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas darba, kas saistīts ar lēmumu pieņemšanu nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, nodrošināšanas kārtība”
30.	Izstrādāt un apstiprināt RDĪD iekšējos noteikumus „Lēmuma par pienākuma noteikšanu sakārtot, konservēt vai nojaukt būvi sagatavošanas, izpildes kontroles un piespiedu izpildes kārtība”	Tā kā šo noteikumu redakcija ir atkarīga no Noteikumu redakcijas, gala redakcijā tie tiks apstiprināti pēc Noteikumu apstiprināšanas Rīgas domē	1 iekšējie noteikumi	2019	RDĪD BSP	IZPILDĪTS Rīgas domes Īpašuma departamenta 06.11.2019. iekšējie noteikumi Nr.DI-19-5-nts „Lēmuma par pienākuma noteikšanu sakārtot, konservēt vai nojaukt būvi sagatavošanas, izpildes kontroles un piespiedu izpildes kārtība”
31.	Izstrādāt un apstiprināt RDĪD iekšējos noteikumus līdzfinansējuma programmas	Izstrādāti un apstiprināti RDĪD iekšējie noteikumi līdzfinansējuma programmas administrēšanai,	1 iekšējie noteikumi	2019	RDĪD BSP	IZPILDĪTS

	administrēšanai, paredzot kārtību, kādā RDĪD organizē konkursus, kā arī kārtību, kādā tiek administrēti noslēgtie projektu ieviešanas līgumi	paredzot kārtību, kādā RDĪD organizē konkursus, kā arī kārtību, kādā tiek administrēti noslēgtie projektu ieviešanas līgumi				Rīgas domes Īpašuma departamenta 03.10.2019. iekšējie noteikumi Nr.DI-19-4-nts „Konkursu „Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai” norises un līgumu par līdzfinansētā projekta administrēšanas kārtība”
M	Atvērta un iesaistoša pārvaldība					
U	Izveidot pastāvīgu dialoga platformu starp Pašvaldību un sabiedrību, kas tiktu pielietota, lai apspriestu paredzētos lēmumus, noskaidrotu dažādu sabiedrības grupu, tajā skaitā nevalstisko organizāciju viedokli, intereses un vajadzības, lai to ņemtu vērā pie nekustamā īpašuma objektu renovācijas vai jaunu objektu izveides, tai skaitā noteiktajos gadījumos sabiedrības viedokļa par Pašvaldības īpašuma attīstības projektiem noskaidrošanai organizēšanai					
32.	Pašvaldības realizēto atbalsta instrumentu realizācijas ietvaros ieviesti pieredzes un viedokļu apmaiņas pasākumi	Reizi gadā tiek rīkots pieredzes un viedokļu apmaiņas pasākums līdzfinansējuma programmas ietvaros	Novadīts seminārs vienu reizi gadā	2019 - 2023	RDĪD BSP, RDĪD BP	IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) 17.10.2019. no plkst.12:00 līdz plkst.15:00 VEF kultūras pilī tika novadīts Pašvaldības programmas „Līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai” 2020.gada konkursam veltīts seminārs (Departamenta 01.10.2019. rīkojums Nr.DI-19-294-rs „Par informatīvo semināru pašvaldības programmas "Pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2020.gadā" ietvaros”).
33.	Pašvaldības un iedzīvotāju komunikācijas kanāla izveidošana pilsētvides uzlabošanas un Pašvaldības atbalsta pasākumu apspriešanai	(1) Izveidots komunikācijas kanāls ar pilsētas apkaimju pārstāvjiem, kura ietvaros Pašvaldība iegūst informāciju par pilsētvides veidošanas un attīstības problēmām un vajadzībām, kā arī noskaidro viedokli par veidojamiem jauniem Pašvaldības pasākumiem pilsētvides un dzīves kvalitātes uzlabošanai (2) Pēc nepieciešamības tiek veidotas tematiskas darba grupas, kurās tiek aicināti dažādu interešu grupu pārstāvji konstatēto problēmu apspriešanai, esošo Pašvaldības veikto pasākumu izvērtēšanai un jaunu pasākumu apspriešanai	Veicot tikšanās ar apkaimēm, paralēli ar aktuālo jautājumu apspriešanu, ir definēts savstarpēji ērts un efektīvas pastāvīgas sadarbības ietvars (nav obligāti to nostiprināt dokumentāli) Piemēram, balstoties uz tām aktivitātēm, kurās piedalās RDĪD pilsētvides kvalitātes uzlabošanai, apkaimes ir klasificētas pēc katrai aktuāliem jautājumiem, lai to apspriešanā iesaistītu tieši šīs apkaimes Vēstule; VDBK lēmums; Darba grupas rezultāts	2020 - 2023	RDĪD BSP, RDĪD BP	NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
34.	Eiropas politikas pašvaldību jomā un citu Eiropas pilsētu pieredzes izpēti ar mērķi uzlabot esošus un veidot jaunus atbalsta pasākumus	(1) Īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda URBACT III finansētais projekts „URBACT III programmas projekta „Alternatīvās būvju atdzīvināšanas vienības (ALT/BAU)” otrā fāze” (PVS ID 3961) (2) Pastāvīgi tiek pētīta Eiropas politika pašvaldību jomā un citu Eiropas pilsētu pašvaldību pieredze konstatēto problēmu un uzdevumu risināšanai un jaunu pasākumu plānošanai	Izstrādāts un ieviests Pašvaldības labās prakses pārneses plāns no Kemnicas pilsētas (plāns + 1 pilotprojekts) Pēc nepieciešamības, ja šāda nepieciešamība tiek identificēta.	2019 - 2020	RDĪD DB, līdzdarbojoties citām RDĪD struktūrvienībām	IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) Eiropas Reģionālās attīstības fonda URBACT III finansētā projekta „URBACT III programmas projekta „Alternatīvās būvju atdzīvināšanas vienības (ALT/BAU)” otrā fāze” (PVS ID 3961) ietvaros 2019. gadā ir izstrādāts Pašvaldības labās prakses pārneses plāns, ko plānots ieviest 2020.gadā.
U	Pārskatīt un mērķtiecīgi veidot iestāžu lomas efektīvākai Pašvaldības komunikācijai ar sabiedrību, skaidrojot iestāžu darbības kompetences robežas, tās iespējas nodrošināt Pašvaldības noteikto mērķu sasniegšanu, svarīgākos procesus, kā arī skaidrojot lēmumu pieņemšanas mērķus					
35.	Publiskās ārtelpas (labiekārtotās teritorijas) funkciju pilnveidošana	Pilnveidotas publiskās ārtelpas (labiekārtotās teritorijas)	Nozīmīgu pilsētas publisko skvēru sakārtošana (~ 2 objekti)	2019 - 2021	RDĪD BP	NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ Pasākuma ietvaros plānotais projekts „Dailes teātra skvēra, Brīvības ielā 75 atjaunošana” un projekts „Strēlnieku laukuma skvēra atjaunošana” tiek pārcelti izpildei 2020.gadā, sakarā ar grozījumiem atbilstošajos Ministru kabineta noteikumos par projektu iesniegumu atlases kritērijiem.

U	Pilnveidot sadarbības procesu ar nekustamā īpašuma īpašniekiem graustu apzināšanā un sakārtošanā					
36.	Veikt sistēmisku degradējošu objektu un teritoriju rašanās iemeslu izpēti un faktoriem, kas kavē degradācijas mazināšanos un objektu sakārtošanu	(1) Ir definēti vidi degradējošu objektu un teritoriju rašanās iemesli, kā arī degradācijas novēršanu kavējošie faktori (2) Veikti grozījumi normatīvos aktos un Pašvaldības politikā, ar mērķi novērst degradēto teritoriju kavējošus faktorus, kā arī veicināt vidi degradējošu objektu īpašniekus tos sakārtot	2020: izstrādāts darba uzdevums pētījumam un pieprasīti līdzekļi no budžeta 2021: noslēgts līgums un veikts pētījums, kura rezultātā saņemts ziņojums ar kavējošu faktoru izskaitījumu 2022: balstoties uz pētījuma rezultātiem izvērtēta Pašvaldības politika un normatīvie akti un sagatavoti priekšlikumi nepieciešamām izmaiņām 2023: veiktas apstiprinātās izmaiņas	2020 - 2021	RDĪD BSP	NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
U	Aprobēt nekustamā īpašuma pagaidu lietošanas modeli Pašvaldības īpašumā un privātpašumā					
37.	Aprobēt nekustamā īpašuma pagaidu lietošanas modeli	Ieviests konkrēts nekustamā īpašuma pagaidu lietošanas modelis	~ 2 objekti	2019 - 2023	RDĪD NĪP, RDĪD IPP, RDĪD BP	NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ Konstatēts, ka nav aktualitāte. 2019.gadā nav saņemts neviens iesniegums par ilgstoši brīvo telpu sarakstā esošo telpu iegūšanu pagaidu lietošanā.
U	Veidot vienotu Pašvaldības atbalsta instrumentu sistēmu, kura būtu saprotama un ērti izmantojama gala saņēmējam, nosakot iestāžu lomu sistēmas administrēšanā un tās darbības efektivitātes novērtēšanā					
38.	Izveidot interneta vietni, kurā ir apvienota un apkopota informācija un saites par visiem Pašvaldības atbalsta instrumentiem, kuru mērķis ir atbalsts būvju un teritoriju sakārtošanai	(1) Apkopoti visi uz pilsētvides un dzīves kvalitātes uzlabošanu vērstie Pašvaldības atbalsta pasākumi, tajā skaitā izvērtēta to kompleksa pielietošana, pasākumu mērķa auditorija un pieejamība (2) Izveidota vienota interneta vietne ar informāciju par minētiem pasākumiem un saitēm uz iestādēm, kuras ir atbildīgas par to ieviešanu	2020: izstrādāts darba izdevums IT risinājuma pasūtīšanai un pieprasīti līdzekļi budžetā 2021: noslēgts līgums un sākta projekta ieviešana	2020 - 2023	RDĪD BSP, RDĪD BP	NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
39.	Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas (pārdošanas) procesa efektivitātes paaugstināšana	(1) Uzsākta nekustamo īpašumu atsavināšana e-izsoļu vidē (2) Vienkāršota nelielas vērtības Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas procedūra (3) Izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie akti, līdzdarbošanās ārējo normatīvo aktu izstrādē	Notikušo e-izsoļu skaits Atsavināšanas procedūras visu posmu realizēšana tikai RDĪD	2020 - 2021 2020 - 2023 2019 - 2023	RDĪD ĪAP, līdzdarbojoties RDĪD struktūrvienībām	IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) 19.11.2019. ar Tiesu administrāciju noslēgts līgums par maksas pakalpojumu izmantošanu elektronisko izsoļu vietnē. Departamenta darbinieki, kas nodarbojas ar izsoļu rīkošanu, no Tiesu administrācijas ir saņēmuši pielaidi elektronisko izsoļu vietnes testa videi. Pašlaik notiek elektronisko izsoļu vietnes darbības apgūšana, lai nākotnē varētu rīkot Pašvaldības nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles. Vienlaikus ir sagatavots Pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma elektroniskās izsoles organizēšanas un rīkošanas kārtības projekts. Līdzdarbojāmie Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma grozījumu attiecībā uz elektronisko izsoļu organizēšanu izstrādē, kas stājušies spēkā 16.07.2019., pirms tam, 2018.gadā sniegti priekšlikumi grozījumu izstrādē Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumos Nr.318 „Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi”.
40.	Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas un procesa efektivizācijas paaugstināšanas ietvaros samazināt administratīvo slogu Pašvaldības pirkumu tiesību izskatīšanas procesā	(1) Nodrošināta elektronisku datu apmaiņa starp Pirkuma reģistru un Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu (2) Iesaiste starpinstitūciju darba grupā (3) Līdzdarbošanās ārējo normatīvo aktu grozījumu izstrādē	Elektroniski nosūtīto pirkuma izziņu, atteikumu lēmumu skaits	2019 - 2023 2019 - 2023 2019 - 2023	RDĪD ĪAP, līdzdarbojoties RDĪD struktūrvienībām	IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas un procesa efektivizācijas paaugstināšanas ietvaros, lai samazinātu administratīvo slogu Pašvaldības pirkuma tiesību izskatīšanas procesā, rasts tiesiskais un tehniskais risinājums par lēmuma par atteikumu izmantot pirkuma tiesības vai izziņas par atteikumu izmantot pirkuma tiesības ieviešanu Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu. Sniegti priekšlikumi grozījumiem 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumos Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” (grozījumi stājušies spēkā 01.11.2019.) un līdzdarbošanās starpinstitūciju darba grupā saistībā ar minētajiem grozījumiem. Grozījumi cita starpā paredz izziņas par pirkuma līguma saņemšanu, lēmuma par pirkuma tiesību izmantošanu vai par atteikumu izmantot pirkuma tiesības, izziņas par atteikumu izmantot pirkuma

						tiesības nosūtīšanu Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievietošanu Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu (minētā norma stāties spēkā 01.01.2020.). Ņemot vērā grozījumus Ministru kabineta noteikumos, 2020.gadā tiks veiktas izmaiņas iekšējos noteikumos par pirkuma tiesību izskatīšanas kārtību Pašvaldībā.
U	Nodrošināt informācijas par kapitālsabiedrībām, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas, publisku pieejamību un pilnveidot pieejamās informācijas saturu					
41.	Uzlabot informācijas par kapitālsabiedrībām pieejamību un saturu	(1) Veikta izpēte (citu publisko personu publiskie pārskati, Pārresoru koordinācijas centra u. c. vadlīnijas) un pārņemta labākā prakse, nodrošinot informācijas par kapitālsabiedrībām publiskošanu	Ikgadējais publiskais pārskats ar uzlabotu saturu	2019 - 2023	RDĪD KNP sadarbībā ar kapitālsabiedrībām	DAĻĒJI IZPILDĪTS <u>Veiktās darbības</u> Ir veikta citu publisko personu un Pārresoru koordinācijas centra prakses, nodrošinot informācijas par kapitālsabiedrībām publiskošanu, izpēte. Ir sagatavots ikgadējā publiskā pārskata projekts. <u>Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārceļšanas nepieciešamība</u> Sagatavots publiskā pārskata projekts.
		(2) Uzraudzīt kā Pašvaldības kapitālsabiedrības izpilda likumā ² noteiktās informācijas publiskošanas prasības	Balstoties uz publiskotās informācijas izvērtējumu, nepieciešamības gadījumā sniegt norādījumus kapitālsabiedrībām	2019 - 2023	RDĪD KNP	IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) <u>Veiktās darbības</u> Veikta pārbaude pār Pašvaldības kapitālsabiedrību likumā noteikto informācijas publiskošanas prasību izpildi. Balstoties uz publiskotās informācijas izvērtējumu, kapitālsabiedrībām, kuras nav izpildījušas informācijas publiskošanas prasības, sniegti attiecīgi norādījumi (telefoniski, elektroniski). <u>Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārceļšanas nepieciešamība</u> Sniegti norādījumi.
U	Pilnveidot kapitālsabiedrību pārvaldes institūciju locekļu izvēles procesu, to efektīvas darbības nodrošināšanai					
42.	Izstrādāt priekšlikumus kapitālsabiedrību pārvaldes institūciju locekļu izvēles procesa uzlabošanai	(1) Izdoti jauni/grozīti esošie iekšējie normatīvie akti attiecībā uz kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtību	Izdoti jauni/grozīti esošie iekšējie normatīvie akti	2019 - 2020	RDĪD KNP	IZPILDĪTS (PAR 2019.GADU) <u>Veiktās darbības</u> Sagatavoti un pieņemti (29.05.2019.) grozījumi Rīgas domes 24.11.2015. iekšējos noteikumos Nr.17 „Kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība”, kas saistīti ar padomes nominēšanas procesa regulēšanu. <u>Rezultatīvais rādītājs vai izpildes pārceļšanas nepieciešamība</u> Sagatavots un pieņemts 1 Rīgas domes iekšējo noteikumu projekts. Izpilde tiks turpināta 2020.gadā atbilstoši grozījumiem Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un uz to pamata izdotajiem MK noteikumiem.
		(2) Izstrādāt ieteikumus labas korporatīvās pārvaldības prakses piemērošanai pārvaldes institūcijas locekļu atlasē	Izstrādāti ieteikumi			NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ

Rīgas domes Īpašuma departaments
Direktora biroja vadītāja
L. Čevere
31.01.2020.

Rīgas domes Īpašuma departamenta
Īpašuma atsavināšanas pārvaldes
priekšniece
Liene Plahotina
31.01.2020

Rīgas domes Īpašuma departaments
Būvju sakārtošanas pārvaldes
priekšnieks
31.01.2020
B. Majzenbergs

Rīgas domes Īpašuma departamenta
direktora vietnieks
Būvniecības pārvaldes priekšnieks
Rihards Rusins
31-01-2020

Rīgas domes Īpašuma departamenta
Iznomāšanas un piedāvājumu pārvaldes
priekšnieks
29.01.2020
V. Ozoliņš

Rīgas domes Īpašuma departamenta
Finanšu plānošanas pārvaldes
priekšniece
Jelena Gokubava
Rīgā, 31.01.2020

Rīgas domes Īpašuma departamenta
Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes
priekšniece
Ize Spule-Statkus
Rīgā, 31.01.2020

Rīgas domes Īpašuma departamenta
Administratīvās pārvaldes
priekšniece
Zanda Mētra
31.01.2020.

Rīgas domes Īpašuma departamenta
Notekūdeņu apsūdzības pārvaldes
priekšniece
Benita Priekša
31.01.2020.

² Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pants.