

APSTIPRINU:
Rīgas domes Īpašuma departamenta
direktore


A. Rimicāne
Rīgā, 2021. gada 26. februārī

**RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTA RĪCĪBAS PLĀNA 2019. - 2023. GADAM
RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBAS STRATĒĢIJAS 2018. - 2023. GADAM IEVIEŠANAI
IZPILDE 2020. GADĀ**

Nr. p.k.	Pasākums	Rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Izpildes termiņš vai periods	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpilde 2020. gadā
1	2	3	4	5	6	7
VM	Nostiprināt Pašvaldības īpašumu pārvaldības un pilsētvides veidošanas sistēmas ietvaru (normatīvais regulējums, rīcība, kompetences), tādējādi no jauna definējot nozari, tās uzdevumus un mērķus, vadošās iestādes lomu, iesaistīto iestāžu kompetences, kas atbilstu Pašvaldības kopējiem stratēģiskiem mērķiem un ilgtermiņa attīstības principiem					
1.	Pašvaldības īpašumu pārvaldības un pilsētvides veidošanas sistēmas ietvara (normatīvais regulējums, rīcība, kompetences) optimizēšana	(1) Veikta izpēte (analīze) par esošo Pašvaldības īpašumu pārvaldības un pilsētvides veidošanas sistēmas ietvaru (normatīvais regulējums, rīcība, kompetences)	Informācijas apkopojums	2019	RDĪD direktors, RDĪD direktora vietnieki	DAĻĒJI IZPILDĪTS Turpināta izpēte (analīze) par esošo Pašvaldības īpašumu pārvaldības un pilsētvides veidošanas sistēmas ietvaru (normatīvais regulējums, rīcība, kompetences), kuras rezultātā tiks izstrādāti priekšlikumi un izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie akti. Bez tam, ievērojot ar Rīgas domes 20.01.2021. lēmumu Nr.343 "Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidāciju" uzsāktu Rīgas pilsētas izpilddirekciju likvidācijas procesu, RDĪD ir uzsākta Rīgas pilsētas izpilddirekciju valdījumā un apsaimniekošanā esošo teritoriju izvērtēšana un datu sakārtošana programmā PNIP (tajā skaitā datu ievadīšana par apsaimniekotājiem) - tiek apzinātas publiskā lietošanā esošās teritorijas, neapdzīvojamās telpas, atpūtas zonas u.c. īpašumi, kas funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai atradās Rīgas pilsētas izpilddirekciju valdījumā: - ir uzsākts darbs pie nekustamā īpašuma esošo un potenciālo lietotāju, kā arī potenciālās īpašuma izmantošanas noskaidrošanas; - ir uzsākts darbs pie jauna normatīvā regulējuma izstrādes, ar kuru paredzēts noteikt tās Pašvaldības institūcijas, kuras atbilstoši kompetencei pārņems minētos nekustamos īpašumus; - tiek veikts darbs īpašuma apzināšanā, lai rastu iespējas sniegt atbalstu Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanai; - ir uzsākts Mazjumpravas muižas un koka ēku renovācijas centra "Koka Rīga" infrastruktūras attīstības izvērtējums. Ņemot vērā minēto, kā arī izpētāmās informācijas apjomu un analīzes komplicētību, pasākuma izpilde turpināma 2021. gadā.
		(2) Izstrādāti priekšlikumi Pašvaldības īpašumu pārvaldības un pilsētvides veidošanas sistēmas ietvara optimizēšanai (normatīvais regulējums, rīcība, kompetences)	Izstrādāti priekšlikumi	2019 - 2021	RDĪD direktors, RDĪD direktora vietnieki	NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ Pasākumu iespējams uzsākt pēc pirmā posma - izpētes (analīzes) - izpildes. Ņemot vērā nepieciešamību turpināt pirmā posma - izpētes (analīzes) - izpildi 2021. gadā, pasākuma izpilde nosakāma līdz 2022. gadam.
		(3) Izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie akti	Izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie akti	2019 - 2023	RDĪD direktors, RDĪD direktora vietnieki	NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ Pasākumu iespējams uzsākt pēc pirmā posma - izpētes (analīzes) - izpildes.
M	Efektīvs Pašvaldības funkciju nodrošinājums ar tām nepieciešamo nekustamo īpašumu					
U	Pilnveidot Pašvaldības funkciju nodrošinājuma izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu par rīcību ar īpašumu vienotās attīstības plānošanas sistēmas ietvaros					
2.	Pašvaldības funkciju izpildes nodrošinājumam nepieciešamā nekustamā īpašuma iegādes procesa efektivizācija	(1) Izstrādāti priekšlikumi nekustamā īpašuma iegādes iekšējo procesu optimizācijai	Samazināts nekustamā īpašuma iegādei sagatavojamo dokumentu skaits, to noformēšanas laiks un paātrināta dokumentu aprīte	2019	RDĪD ĪAP	IZPILDĪTS (2019. GADĀ)
		(2) Izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie akti		2019 - 2020		DAĻĒJI IZPILDĪTS Nekustamo īpašumu iegādes process no pirmās saziņas ar īpašniekiem līdz Pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā gandrīz pilnībā notika attālināti, izmantojot elektroniskos līdzekļus. Izmantojot elektronisko pastu, attālo darbvirsmu, kā arī sapulču platformas <i>Microsoft Teams</i> un <i>Zoom</i> , iespēju parakstīt

						dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un citus risinājumus, saziņa ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, Atlīdzības komisijas darbs, Rīgas domes lēmumu projektu sagatavošana, līgumu saskaņošana un noslēgšana, notariālo pakalpojumu saņemšana un pušu īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā notika elektroniskā veidā, tādējādi operatīvi nodrošinot uzdevumu izpildi. Ņemot vērā ieviesto attālināto procesu un plašu elektronisko dokumentu apriti, normatīvajos aktos nepieciešams iekļaut arī jaunās e-vidē īstenojamās procedūras. Līdz ar to, pasākuma izpilde turpināma 2021.gadā.
3.	Rīcības modeļa izstrāde valsts pārvaldes funkciju īstenošanai plānoto nekustamo īpašumu atbilstības nodrošināšanai un pagaidu izmantošanai līdz valsts pārvaldes funkcijas realizācijas uzsākšanai	(1) Veikts pēdējo gadu darbības izvērtējums aktuālā normatīvā regulējuma un faktiskās situācijas kontekstā	1 izvērtējums	2019 - 2020	RDĪD NĪP, iesaistot citus valdītājus	DAĻĒJI IZPILDĪTS Šobrīd valsts pārvaldes funkciju īstenošanai plānoto neapbūvēto zemesgabalu pagaidu izmantošanu līdz valsts pārvaldes funkciju realizācijas uzsākšanai Pašvaldībā regulē Rīgas domes 23.01.2019. ieteikumi Nr.2 “Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās, piekrītošās un valdījumā uz likuma pamata esošās zemes iznomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas kārtība” (turpmāk - Ieteikumi). 2020.gadā turpināta Pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai plānoto neapbūvēto zemesgabalu faktisko lietotāju, kuriem nav sakārtotas zemes lietošanas tiesības, apzināšana, un vērtēta iespēja un definēti nosacījumi lietojamo zemesgabalu iznomāšanai un jau iznomāto zemesgabalu pagaidu izmantošanas turpināšanai līdz Pašvaldības autonomās funkcijas realizācijas uzsākšanai vai zemesgabala atbrīvošanai (attiecināmi atbilstoši Ieteikumiem sagatavojot dokumentus zemes nomas līguma slēgšanai vai atteikumu pagarināt zemes nomas līgumu). 2019. un 2020.gadā apzināti vairāk kā 400 lietotāji; 2019.gadā sagatavoti 197 atzinumi zemesgabalu iznomāšanai, savukārt 2020.gadā sagatavoti 232 atzinumi zemesgabalu iznomāšanai. 2021.gadā plānots izstrādāt precizējumus Ieteikumos, kas definētu kritērijus lietderības apsvērumu noteikšanai (nereti par nozari atbildīgā iestāde nepiekrīt zemesgabala pagaidu iznomāšanai, vienlaicīgi pašai neuzsākot faktiskas darbības zemesgabala plānotajai izmantošanai nozarē). Ņemot vērā minēto, kā arī ar Rīgas domes 20.01.2021. lēmumu Nr.343 “Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidāciju” uzsāktu Rīgas pilsētas izpilddirekciju likvidācijas procesu, kura rezultātā liela daļa Rīgas pilsētas izpilddirekciju īpašuma būs jāpārņem RDĪD valdījumā, pasākuma izpilde turpināma līdz 2022.gadam (ieskaitot).
		(2) Sagatavots iekšējā normatīvā akta projekts	1 projekts			
4.		(1) Vides nozare, satiksmes nozare, mājoklis	3 saraksti	2019		IZPILDĪTS (2019.GADĀ)

	Nozaru funkcijām nepieciešamo nekustamo īpašumu sarakstu izvērtēšana	(2) Visu nozaru funkcijām nepieciešamo nekustamo īpašumu sarakstu izvērtēšana prioritārā secībā, ievērojot nozaru aktualitātes	8 saraksti	2020 - 2023	RDĪD NĪP, iesaistot nozares un RD PAD	IZPILDĪTS (PAR 2020.GADU) Izvērtēti vides nozares, satiksmes nozares, atkritumu saimniecības un Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai un izglītības, jaunatnes un sporta nozares funkcijām un SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” nepieciešamo nekustamo īpašumu saraksti: - Rīgas domes 12.11.2020. lēmums Nr.37 “Par grozījumiem Rīgas domes 06.07.2010. lēmumā Nr.1661 “Par valsts pārvaldes un pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešamajiem Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, kā arī par zemesgabalu piekritību un piederību””; - Rīgas domes 12.11.2020. lēmums Nr.36 “Par grozījumiem Rīgas domes 14.12.2010. lēmumā Nr. 2343 “Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamajiem Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabaliem (publiskā ārtelpa iedzīvotāju rekreācijai un dzīvesvides uzlabošanai Daugavas krastmalā), kā arī par zemesgabalu piekritību un piederību””; - Rīgas domes 08.05.2020. lēmums Nr.263 “Par grozījumiem Rīgas domes 12.09.2006. lēmumā Nr.1494 “Par sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas pilsētbūvnieks” nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem (zemes gabaliem) publiskas personas komercdarbības veikšanai””; - Rīgas domes 06.08.2020. lēmums Nr. 623 “Par grozījumu Rīgas domes 17.12.2009. lēmumā Nr. 734 “Par nekustamajiem īpašumiem Rīgas pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai””; - Rīgas domes 07.07.2020. lēmums Nr.523 “Par grozījumiem Rīgas domes 14.12.2010. lēmumā Nr. 2376 “Par pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) - izpildei nepieciešamo Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo zemesgabalu piekritību Rīgas pilsētas pašvaldībai””; - Rīgas domes 19.06.2020. lēmums Nr.430 “Par grozījumiem Rīgas domes 13.12.2011. lēmumā Nr.3981 “Par zemesgabalu piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda”” (izbūvētās ielas); - Rīgas domes 20.03.2020. lēmums Nr.156 “Par grozījumiem Rīgas domes 19.05.2011. lēmumā Nr.3189 “Par pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) – izpildei nepieciešamo Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo un rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu piederību un piekritību Rīgas pilsētas pašvaldībai””; - Rīgas domes 20.03.2020. lēmums Nr.155 “Par grozījumiem Rīgas domes 07.07.2015. lēmumā Nr.2804 “Par pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, pārbūve un uzturēšana) – izpildei nepieciešamo Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo zemesgabalu vai to daļu piederību un piekritību Rīgas pilsētas pašvaldībai un grozījumu Rīgas domes 14.10.2010. lēmumā Nr.2376””; - Rīgas domes 20.03.2020. lēmums Nr.151 “Par grozījumiem Rīgas domes 15.05.2012. lēmumā Nr.4672 “Par pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) – izpildei nepieciešamo Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo zemesgabalu piederību un piekritību Rīgas pilsētas pašvaldībai””. Līdz 2023.gadam tiks turpināts darbs pie citu nozaru funkcijām nepieciešamo nekustamo īpašumu sarakstu izvērtēšanas (kopumā 8 saraksti).
5.	Racionālākās un efektīvākās rīcības ar Pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fondā esošajiem zemesgabaliem izvērtēšana	(1) Veikta izpēte par zemesgabalu apmaiņas fonda uzdevumu un mērķu sasniegšanu (2) Izstrādāti priekšlikumi par zemesgabalu apmaiņas fondā iekļauto īpašumu turpmāko lietderīgāko izmantošanu (3) Pamatojoties uz izvērtēšanas rezultātiem, izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie akti.	Pilnveidota Pašvaldības rīcība ar tai piederošo, atsavināšanai paredzēto nekustamo īpašumu	2019 - 2020	RDĪD ĪAP līdzdarbojoties RDĪD NĪP	IZPILDĪTS (2019.GADĀ) DAĻĒJI IZPILDĪTS Ņemot vērā, ka daži no Pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fondā (turpmāk - AF) iekļautajiem zemesgabaliem sākotnēji bija Pašvaldībai piekritīgi, taču ne piederoši, tiesiskais pamats Pašvaldības īpašuma tiesību uz šiem zemesgabaliem nostiprināšanai bija attiecīgais Rīgas domes lēmums, kuram pievienotajā sarakstā nosaukta konkrētā zemes vienība. Laika posmā līdz 2020.gadam Pašvaldības īpašuma tiesības nostiprinātas uz visiem AF iekļautajiem zemesgabaliem, izņemot vienu zemes vienību, kas atzīta par piekritīgu Pašvaldībai un iekļauta AF 2. sarakstā, tādējādi 2019.gadā sagatavoto priekšlikumu projekti turpmākai rīcībai ar AF esošajiem zemesgabaliem 2020.gadā atradās precizēšanas stadijā. Līdz ar to pasākuma izpilde turpināma 2021.gadā. DAĻĒJI IZPILDĪTS AF veido trīs zemesgabalu saraksti: 1.saraksts - apstiprināts ar Rīgas domes 25.08.2009. lēmumu Nr. 138 “Par apmaiņas zemju fonda apstiprināšanu un zemesgabalu ieskaitīšanu tajā, kā arī atsevišķu Rīgas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem”;

						2. saraksts - apstiprināts ar Rīgas domes 09.11.2010. lēmumu Nr. 2220 "Par zemesgabalu iekļaušanu Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fondā un zemesgabalu piederību"; 3. saraksts - apstiprināts ar Rīgas domes 13.09.2011. lēmumu Nr. 3616 "Par zemesgabalu iekļaušanu Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fondā". Ņemot vērā to, ka turpmākā rīcība ar visiem trīs AF zemesgabalu sarakstiem jāīsteno kompleksi, lai varētu atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 09.11.2010. lēmumu Nr. 2220 "Par zemesgabalu iekļaušanu Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fondā un zemesgabalu piederību", nepieciešams nodrošināt vienas atlikušās zemes vienības uzmērīšanu un Pašvaldības īpašuma tiesību uz to nostiprināšanu zemesgrāmatā, ko plānots īstenot 2021.gadā. Vienlaikus precizēšanas stadijā 2020.gadā atradās arī 2019.gadā sagatavoto grozījumu Rīgas domes iekšējos noteikumos projekti: - grozījumu Rīgas domes 19.02.2013. iekšējos noteikumos Nr.22 "Kārtība, kādā izvērtējama turpmākā rīcība ar Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo mantu un kādā Rīgas pilsētas pašvaldība pēc savas iniciatīvas ierosina nekustamās mantas pārdošanu" projekts; - grozījumu Rīgas domes 04.07.2017. iekšējos noteikumos Nr.2 "Sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā" projekts. 2019.gadā sagatavotie lēmumprojekti un grozījumu iekšējos normatīvajos tiesību aktos projekti 2020.gadā atradās precizēšanas stadijā. Līdz ar to pasākuma izpilde turpināma 2021. gadā.
U	Pilnveidot nekustamā īpašuma izmantošanas, valdījuma realizācijas un tehniskā stāvokļa uzraudzības (vadības) sistēmu, lēmumu pieņemšanas nodrošināšanai					
6.	Metodikas izstrāde teritoriju apsaimniekotāju noteikšanai	(1) Faktiskās situācijas un normatīvā regulējuma izpēte	1 izvērtējums	2019	RDĪD NĪP, iesaistot izpilddirekcijas, SIA RM un RD MVD	DAĻĒJI IZPILDĪTS Kopš 2019.gada norit faktiskās situācijas un normatīvā regulējuma izpēte, kuras rezultātā tika konstatēts, ka: - pie esošā regulējuma un Pašvaldībā pieejamajām esošajām datu bāzēm nekustamo īpašumu apsaimniekotājus patstāvīgi nereti nespēj noteikt Rīgas domes Administratīvā inspekcija un Rīgas pašvaldības policija, kuras saņem iedzīvotāju sūdzības par nekoptām teritorijām; - atsevišķām Pašvaldības īpašuma objektu grupām, piemēram, zaļajām zonām, kam nav noteikts meža vai parka, vai skvēra statuss, rezerves zemes fonda zemēm, teritorijām ielu sarkanajās līnijās ir noteikts t.s. funkcionālais valdītājs (ar iestāžu nolikumiem). Minētās teritorijas pēc savas funkcionalitātes parasti atrodas publiskā lietošanā, tādēļ nereti rodas domstarpības apsaimniekotāju starpā. 2020.gadā turpināts izpētes darbs, kā arī darbs pie pilotprojektu konkrētai teritorijai izstrādes (tā ietvaros apkopojot visu potenciālo apsaimniekotāju sniegto informāciju, tostarp kartogrāfiski). Ņemot vērā minēto, kā arī ar Rīgas domes 20.01.2021. lēmumu Nr.343 "Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidāciju" uzsākto Rīgas pilsētas izpilddirekciju likvidācijas procesu, kura rezultātā liela daļa Rīgas pilsētas izpilddirekciju īpašuma būs jāpārņem RDĪD valdījumā, pasākuma izpilde turpināma 2021.gadā. DAĻĒJI IZPILDĪTS Ir izstrādāti divi pilotprojekti. To izstrādei tika izvēlētas divas Rīgas pilsētas apkaimes: - Čiekurkalna apkaime kā blīvas apbūves teritorija; - Andrejsalas - Pētersalas apkaime kā perspektīvās infrastruktūras izbūves teritorija. Faktiskās situācijas izpētes gaitā konstatēts, ka atsevišķām Pašvaldības īpašuma objektu grupām, piemēram, zaļajām zonām, kam nav noteikts meža vai parka, vai skvēra statuss, rezerves zemes fonda zemēm, teritorijām ielu sarkanajās līnijās ir noteikts t.s. funkcionālais valdītājs (ar iestāžu nolikumiem). Minētās teritorijas pēc savas funkcionalitātes parasti atrodas publiskā lietošanā, tādēļ nereti rodas domstarpības apsaimniekotāju starpā. Pilotprojektu izstrādes gaitā tika pieprasīti dati par publiskā lietošanā esošo Pašvaldības piederošo, piekrītošo zemes vienību, rīcībā esošo un rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību apsaimniekošanu no Rīgas domes Satiksmes departamenta, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas un SIA "Rīgas meži", kas tika apkopoti un attēloti digitālā kartē dgn failu formātā. Pilotprojektu izstrādes procesā secināts: - tā kā īpašumu struktūra nepārtraukti mainās un katram lietotājam (Pašvaldības iestādei) nepieciešama cita informācija par apsaimniekojamo teritoriju, apsaimniekojamo teritoriju kartei jābūt interaktīvai, ar iespēju pieslēgt un atslēgt dažādus datu slāņus; - tā būtu aktualizējama ar noteiktu perioditāti; - dati par piederību ņemami no valsts kadastra; - dati par apsaimniekotāju no PNIPa; - telpiskie dati par apsaimniekojamo teritoriju no apsaimniekotāja; - apsaimniekojamo teritoriju interaktīvā kartē būtu jāiekļauj Pašvaldības ģeotelpiskās informācijas sistēmā (GeoRīga);
		(2) Divu pilotprojektu izstrāde (blīvas apbūves teritorijai un perspektīvās infrastruktūras izbūves teritorijai)	2 pilotprojekti	2020		

						- RD PAD 08.10.2020. norisinājās sanāksme par apsaimniekojamo teritoriju kartes iekļaušanas iespējām GeoRiga; - apsaimniekotājam/valdītājam ir regulāri jāveic datu sakārtošana un atjaunošana; - jāizstrādā noteikumi vienotai telpisko datu uzturēšanas sistēmai Pašvaldībā, lai dati būtu savietojami, jo izejas materiāli - arī kartes par apsaimniekojamām teritorijām ir dažādās iestādēs un dažādās datu bāzēs. Ņemot vērā minēto, kā arī ar Rīgas domes 20.01.2021. lēmumu Nr.343 "Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidāciju" uzsāktu Rīgas pilsētas izpilddirekciju likvidācijas procesu, kura rezultātā liela daļa Rīgas pilsētas izpilddirekciju īpašuma būs jāpārņem RDĪD valdījumā, kā arī tiks noteikti jauni apsaimniekotāji, 2020.gadā divos izstrādātajos pilotprojektos iekļautā informācija vairs neatbilst faktiskajai situācijai. Līdz ar to izstrādātie pilotprojekti ir jāpārstrādā - pasākuma izpilde turpināma līdz 2022.gadam (ieskaitot).
		(3) Noteiktas apsaimniekotāju teritorijas	Līdz 60% no apbūvētajām teritorijām	2020 - 2023		NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ
		(4) Uzsākta interaktīvas sistēmas (kartes) izveidošana	Interaktīvas sistēmas (kartes) modelis	2022 - 2023		NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ Nepieciešams precizēt izpildes rezultātu, nosakot, ka interaktīvā sistēma (karte) būtu jāiekļauj Pašvaldības ģeotelpiskās informācijas sistēmā (GeoRiga). GeoRiga turētājs ir RD PAD, līdz ar to pasākuma izpilde iespējama tikai sadarbībā un ar RD PAD (tehnisko) atbalstu.
7.	Rīgas izpilddirekciju valdījumā nodoto nekustamo īpašumu izvērtējums	(1) Valdījumā nodoto nekustamo īpašumu saraksta aktualizācija, sadarbībā ar Rīgas izpilddirekcijām precizējot ēku īpašumiem piesaistītās zemes vienības (~ 80 objekti)	1 iekšējais tiesību akts	2019	RDĪD NĪP, iesaistot izpilddirekcijas	IZPILDĪTS (2019.GADĀ)
		(2) Valdījumā nodoto ģimenes dārziņu teritoriju saraksta aktualizācija un iznomāšanas nosacījumu izstrāde	1 iekšējais tiesību akts	2019 - 2020		DAĻĒJI IZPILDĪTS Veikta informācijas pieprasīšana no visām izpilddirekcijām un informācijas apkopošana, kā rezultātā sagatavotas 60 skices par plānotajām ģimenes dārziņu nomas teritorijām, sagatavota apkopojuma tabula par zemes vienībām un ģimenes dārziņu aizņemtajām platībām tajās. Kopumā ģimenes dārziņu aptvertā platība sastāda ~ 330 ha. Minēto informāciju turpmāk plānots pielietot ģimenes dārziņu dokumentācijai. Skices būs precizējamas atbilstoši aktuālai situācijai Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam spēkā stāšanās brīdī. Ņemot vērā, ka 2020.gadā jauns teritorijas plāns vēl nebija stājies spēkā, lai nodrošinātu nepārtrauktu ģimenes dārziņu teritorijas iznomāšanas procesu līdz tiek apstiprināta jauna kārtība ģimenes dārziņu teritorijās esošās zemes iznomāšanā, ar RD 02.12.2020. lēmumu Nr.104 tika veikti grozījumi RD 10.04.2007. lēmumā Nr.2255 "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo, piekrītošo, pašvaldības rīcībā esošo un pašvaldības valdījumā esošo rezerves zemes fondā ieskaitīto neapbūvēto zemesgabalu ģimenes dārziņu teritorijās nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju faktiskajā valdījumā un zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību", paredzot RD 10.04.2007. lēmuma Nr.2255 nosacījumu piemērošanu vēl uz gadu. Tikai pēc jauna Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam stāšanās spēkā, būs iespējams pabeigt darbu pie ģimenes dārziņu teritorijas apzināšanas un izstrādāt jaunu iekšējo normatīvo aktu, kas regulēs turpmāko rīcību esošajās ģimenes dārziņu teritorijās un definēs nosacījumus jaunu ģimenes dārziņu iekārtošanai. Tādējādi, pasākuma izpildes termiņš pagarināms līdz 2022.gadam (ieskaitot).
U	Turpināt stiprināt kapacitāti funkciju nodrošināšanai nepieciešamo Pašvaldības nekustamo īpašumu atjaunošanā un jaunu īpašuma objektu izveidē					
8.	Valsts un ārvalstu finansējuma piesaiste projektu realizācijai	Pašvaldības īstenoti projekti ar piesaistītu Eiropas savienības, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un citiem ārējiem finansēšanas fondiem	Piesaistīts līdzfinansējums 7 Pašvaldības projektiem	2019 - 2021	RDĪD BP	IZPILDĪTS (PAR 2020.GADU) Realizēti šādi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēti projekti: - Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu; - Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā, jauno dabaszinātņu korpusu izveide; - Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Apuzes ielā 74, Rīgā.
9.	Nekustamā īpašuma būvprojektēšanas, rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas un jaunās būvniecības projektu realizēšana	~ 50 objekti/gadā	Akti par pieņemšanu - nodošanu ekspluatācijā	2019 - 2023	RDĪD BP	IZPILDĪTS (PAR 2020.GADU) Realizēti 150 nekustamā īpašuma būvprojektēšanas, rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas vai jaunās būvniecības projekti.
M	Racionāla un efektīva Pašvaldības īpašuma pārvaldība					
U	Turpināt pilnveidot Pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaites sistēmu, kas nodrošinātu kvalitatīvu lēmumu sagatavošanas procesu					
10.	Ieņēmumu un izdevumu uzskaites pilnveidošana	(1) Izstrādāti priekšlikumi nomas ieņēmumu uzskaites sadalījumā pa nomas veidiem (zeme, nekustamais	„Horizon” sistēmā tiks aizpildīti papildus lauki izmantojot analītiskās	2019 - 2023	RDĪD FPP, RDĪD IPP	IZPILDĪTS (PAR 2020.GADU)

		īpašums, noma RD struktūrvienībām, publiskām personām, noma privātām struktūrām - jeb sadalījumā pa nomas maksas noteikšanas veidiem)	uzskaites kodus, kā rezultātā tiks nodrošinātā ieņēmumu veidošanas detalizētā uzskaitē			2020.gadā VIS "HOROZON" papildināts ar analītisko uzskaiti nomas līgumiem (zeme, nekustamais īpašums, noma RD struktūrvienībām, publiskām personām (daļēji), noma privātām struktūrām). Izveidota analītiskā uzskaitē izpildītājumiem. 2021.gadā tiks nodrošināta analītiskās uzskaites pārceļšana no VIS "HOROZON" uz ACTO ERP. Līdz 21.01.2022. tiks izstrādāta un ieviesta metodika nomas maksas aprēķinam, saskaņā ar MK 20.02.2018. noteikumu Nr.97 3.nodaļu. 2021. - 2022. sistēmā "LĪGUMI 2.0" tiks nodrošināta atsevišķa ieņēmumu analītiskā uzskaitē nomas līgumiem, kuri noslēgti, saskaņā ar MK 20.02.2018. noteikumu Nr.97 3.nodaļu.
		(2) Pilnveidota esošo investīciju projektu analītiskā uzskaitē, detalizējot pa objektiem ievērojot LR normatīvo aktu izmaiņas	Kapitālieguldījumu strukturētā uzskaitē excel tabulā	2019 - 2020		IZPILDĪTS (2019.GADĀ) 2019.gada tika izveidota kapitālieguldījumu analītiskās uzskaites <i>MS excel</i> tabula, kā arī ievadīta informācija, par laika posmā no 2014.gada veiktiem ilgtermiņa ieguldījumiem. 2021.gadā plānots analītikas tabulu papildināt, turpmāk norādot objektā veikto galveno darbu veidus, plānots pilnveidot izmaksu sadalījumu pa objektiem un darbu veidiem resursu vadības informācijas sistēmas ACTO ERP, PNIP, <i>excel</i>.
11.	Nekustamā īpašuma uzskaites kārtošana un uzlabošana	(1) Sakārtota informācija par zemes vienību saistītajām personām (pārvaldītāji, apsaimniekotāji, valdītāji, kā arī lietotāji), izveidojot automatizētus datu apstrādes risinājumus (nepieciešams finansējuma pieprasījums)	Katrai Pašvaldības zemes vienībai sistēmā norādīta saistītā persona - lietotājs, apsaimniekotājs, valdītājs u.c., ieviesta un tiek lietota automatizēta datu apstrāde	2019 - 2021	RDĪD AP sadarbībā ar RDĪD NĪP	IZPILDĪTS (PAR 2020.GADU) Pēc 2019.gada decembrī veiktajiem automatizētajiem datu apstrādes darbiem, lai, balstoties uz VZD NĪVKR datiem, identificētu ar būvējam funkcionāli saistītās zemes vienības un pārnestu uz tām saistītās personas no būvējam, kuras atrodas uz šīm zemes vienībām, pakāpeniski tika veikta zemes vienību saistīto personu pārskatīšana, kā arī identificētas un ievadītas saistītās personas neapbūvējamām zemes vienībām. Zemes vienību saistīto personu sakārtošanu, kur to būs iespējams noteikt pēc dokumentiem, plānots pabeigt līdz 2021.gada beigām.
		(2) Konceptijas izstrāde (nepieciešams finansējuma pieprasījums) NEKIP un RVS (ERP) integrācijai un risinājumiem nekustamā īpašuma pamatlīdzekļu uzskaites datu gada pārskata inventarizācijas procesā automatizētai salīdzināšanai starp RVS PL, VZD NĪVKIS, NEKIP PNIP, DZMPK MPO, MVR	Izstrādāts konceptijas dokuments	2020 - 2023	RDĪD AP sadarbībā ar RDĪD FPP, RD FD, RD ITC	NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ Pasākuma risināšana notiek Pašvaldības jaunās finanšu un grāmatvedības resursu vadības sistēmas ACTO ERP ieviešanas ietvaros. 2020.gada februārī tika pabeigta un pieņemta NEKIP un ACTO ERP integrācijas koncepcija. Tālākā koncepcijā aprakstīto risinājumu izstrāde ir atkarīga no prioritātēm un pieejamā finansējuma Pašvaldībā. Papildus minētajiem pasākumiem RDĪD 2021.gadā būtu jāasāk aktualizēt RDĪD 02.10.2015. rīkojuma Nr.DI-15-217-rs "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas kārtību" pielikumi - KPMG izstrādātie nekustamā īpašuma pārvaldības procesi.
U	Pilnveidot „Atgriezenisko saiti” ar citiem Pašvaldības nekustamā īpašuma valdītājiem, lai kontrolētu īpašuma izmantošanas atbilstību noteiktajam mērķim (t.sk. kapitālsabiedrību lietojumā esošajam īpašumam)					
12.	No Rīgas izpildītajām un RD MVD kā valdītājiem pieprasāmās atskaites veidlapas par nodotā nekustamā īpašuma izmantošanu sadalījumā pa izmantošanas veidiem (piemēram, komercdarbībai, bērnu spēļu laukumiem, ģimenes dārziņiem, atkritumu saimniecībai) izstrāde	Atskaites veidlapas izstrāde	1 iekšējais tiesību akts	2020 I ceturksnis	RDĪD NĪP, sadarbībā ar Rīgas izpildītajām un RD MVD	DAĻĒJI IZPILDĪTS Ir izstrādāts atskaites veidlapas projekts (ar RDĪD 10.08.2020. vēstulēm Nr.DI-20-454-dv un Nr.DI-20-455-dv ir nosūtīts izpildītajām un RD MVD izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai). Ir veikta apspriešanās ar RD MVD un izpildītajām par atskaišu sniegšanu/RDĪD nepieciešamo informāciju un atbildīgo iestāžu rīcībā esošo (uzkrāto/pieejamo/apkopoto) informāciju. Informācija, atbilstoši atskaites veidlapā pieprasītajam, saņemta par dzīvojamām telpām no RD MVD (kas ir faktiskais valdītājs šādam nekustamajam īpašumam uz nolikuma pamata). Ņemot vērā minēto, kā arī ar Rīgas domes 20.01.2021. lēmumu Nr.343 "Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpildītajām likvidāciju" uzsākto Rīgas pilsētas izpildītajām likvidācijas procesu, kura rezultātā mainīsies nekustamā īpašuma faktiskie valdītāji, nosakāms jauns valdītājs (no kā saņemama informācija). Līdz ar to, pasākuma izpilde turpināma līdz 2021.gadam (ieskaitot).
13.	Ikgadēja Rīgas izpildītajām un RD MVD atskaites analīze, sākot ar stāvokli uz 31.12.2020.	Rīgas izpildītajām un RD MVD ikgadējās atskaites analīze	RDĪD atzinums	2021 I ceturksnis	RDĪD NĪP	NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
			RDĪD atzinums	2022 I ceturksnis		NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
			RDĪD atzinums	2023 I ceturksnis		NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ
14.	Informācijas apkopojums par komercsabiedrībām lietošanā un apsaimniekošanā (izņemot ar deleģēšanas līgumu apsaimniekošanā) nodotā Pašvaldības nekustamā īpašuma faktisko izmantošanu, uzrādot atsevišķi katru neizmantoto nekustamo īpašumu	Pieprasīts un saņemts pārskats no komercsabiedrībām	Analīze par Pašvaldības nekustamā īpašuma faktiskās izmantošanas atbilstību piešķirtajam mērķim un priekšlikumi turpmākai rīcībai par neizmantoto nekustamo īpašumu	2020 - 2021	RDĪD NĪP, sadarbībā ar komercsabiedrībām	NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ Tika veikta Pašvaldības kapitālsabiedrībām nodotā nekustamā īpašuma apzināšana, veicot strukturētu apkopojumu, kurā iekļaujama informācija par nekustamā īpašuma nosaukumu, adresi, platību, nodošanas mērķi, kā arī faktisko izmantošanu. 2021.gadā tiek turpināta informācijas apkopošana un tiks pieprasīts pārskats.

U	Pēc iespējas īstenot Pašvaldības nekustamā īpašuma konsolidāciju (tai skaitā kopīpašuma un dalīta īpašuma izbeigšanu, funkciju izpildei nepieciešamo īpašumu iegūšanu)					
15.	Nozaru funkcijām nepieciešamo nekustamo īpašumu, kuru sastāvā ir būves, sarakstu izvērtēšana	(1) 50 objekti (2) Visu objektu izvērtēšana	50 objekti ~ 300 objekti	2019 2020 - 2023	RDĪD NĪP, RDĪD BP, nozares	IZPILDĪTS (2019.GADĀ) NAV IESTĀJĪES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ Turpināts darbs pie nekustamo īpašumu objektu izvērtēšanas, kuru sastāvā ir būve, galvenokārt izglītības iestādēm: veikta izglītības iestādēm piesaistītās teritorijas robežu aktualizācija, veicot zemesgabalu sadali/apvienošanu, piesaistot iegādātos zemes gabalus (piemēram sporta laukumu paplašināšanai pie skolas, bērnu dārzu teritoriju paplašināšanai); veikta būvju sastāva aktualizācija, izslēdzot nojauktās izbūves (nojumes, lapenes, šķūņus un tamlīdzīgi); rezultātā - 2020.gadā sagatavoti kopumā 39 plāni, no tiem 33 plāni izglītības iestādēm, 2 kultūras iestādēm, 3 labklājības/sociālajā jomā izmantojamajiem nekustamajiem īpašumiem, un 1 par Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai izmantojamo nekustamo īpašumu. 28 izglītības iestādēm precizēts to lietojumā nodotais nekustamā īpašuma sastāvs (ar pieņemšanas - nodošanas aktu).
U	Iesaistīties priekšlikumu veidošanā valsts līmeņa normatīvo aktu izstrādē Pašvaldības interesēm atbilstošas īpašumu, tai skaitā kapitāla daļu un kapitālsabiedrību, pārvaldības politikas veidošanai, kā arī piedalīties to izstrādē					
16.	Pašvaldības interešu pārstāvība normatīvo tiesību aktu un to grozījumu izstrādē publiskas personas mantas atsavināšanas un īpašuma sabiedrības vajadzībām iegādes procesa ietvaros Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas pašvaldību savienības, atbildīgo ministriju darba grupās un Saeimas komisijās.	Īpašuma atsavināšanas un iegādes procesa efektivizācija (vienkāršošana, biokrātiskā sloga mazināšana, uzņēmējdarbības vides pilnveide) un likuma robu aizpildīšana.	Netiek noteikts	2019 - 2023	RDĪD ĪAP	IZPILDE NEBIJA IESPĒJAMA (PAR 2020.GADU) 2020.gadā jaunu normatīvo tiesību aktu un to grozījumu izstrādē publiskas personas mantas atsavināšanas un īpašuma sabiedrības vajadzībām iegādes procesa ietvaros Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas pašvaldību savienības, atbildīgo ministriju darba grupās un Saeimas komisijās netika virzīta.
U	Uzlabot kapitāla daļu pārvaldības procesa efektivitāti, tai skaitā izstrādājot un pilnveidojot iekšējos procesus un īstenojot Rīgas domē akceptētos priekšlikumus attiecībā uz kapitāla daļu pārvaldību					
17.	Nodrošināt padomes izveidi lielajās kapitālsabiedrībās, ievērojot labas korporatīvās pārvaldības principus ¹	(1) Veikta izpēte (analīze) par padomes izveidi (normatīvais regulējums, atbilstība kritērijiem, atbildības apmēra noteikšana padomes locekļiem, to kompetences, atlases procedūra u. c.) (2) Nodrošināts padomes locekļu nominēšanas konkursa komisijas darbs	Sagatavots atzinums kapitāla daļu turētāja pārstāvim Konkursa komisijas sēžu skaits	2019 (3 kapitālsabiedrībās) 2019	RDĪD KNP RDĪD KNP sadarbībā ar konkursa komisiju	IZPILDE NAV ATTIECINĀMA UZ RDĪD Atbilstoši Rīgas domes 09.04.2020. lēmumam Nr.RD-20-225-lē "Par Rīgas domes Īpašuma departamenta reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - Rīgas domes Komercedarības nodrošinājuma pārvaldes - izveidi", ar 23.04.2020. Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un akciju pārvaldība, kas bija RDĪD kompetencē, nodota Rīgas domes Komercedarības nodrošinājuma pārvaldes kompetencē. Līdz ar to, pasākums svītrojams.
18.	Izteikt priekšlikumus kapitāla daļu pārvaldības procesa uzlabošanai	(1) Izdoti jauni/grozīti esošie iekšējie normatīvie akti attiecībā uz kapitāla daļu pārvaldību (2) Izstrādāt vadlīnijas atsevišķu jautājumu sagatavošanai izskatīšanai dalībnieku vai akcionāru sapulcē	Izdoti jauni/grozīti esošie iekšējie normatīvie akti Izstrādāti 2 iekšējie procesi	2019	RDĪD KNP	IZPILDE NAV ATTIECINĀMA UZ RDĪD Atbilstoši Rīgas domes 09.04.2020. lēmumam Nr.RD-20-225-lē "Par Rīgas domes Īpašuma departamenta reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - Rīgas domes Komercedarības nodrošinājuma pārvaldes - izveidi", ar 23.04.2020. Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un akciju pārvaldība, kas bija RDĪD kompetencē, nodota Rīgas domes Komercedarības nodrošinājuma pārvaldes kompetencē. Līdz ar to, pasākums svītrojams.
U	Nodrošināt Pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu					
19.	Nodrošināt Pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam	(1) Izstrādāts Pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās pārvērtēšanas laika grafiks, paredzot konsultēšanos ar Konkurences padomi un komersantus pārstāvošajām organizācijām un nepieciešamības gadījumā ārpakalpojuma sniedzēja piesaisti izvērtējuma (tai skaitā ekonomiskā) sagatavošanai	Izstrādāts laika grafiks, sagatavoti vēstuļu projekti un/vai iepirkuma dokumentācija	2019 - 2020	RDĪD KNP sadarbībā ar kapitālsabiedrībām un nozaru departamentiem	IZPILDE NAV ATTIECINĀMA UZ RDĪD Atbilstoši Rīgas domes 09.04.2020. lēmumam Nr.RD-20-225-lē "Par Rīgas domes Īpašuma departamenta reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - Rīgas domes Komercedarības nodrošinājuma pārvaldes - izveidi", ar 23.04.2020. Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un akciju pārvaldība, kas bija RDĪD kompetencē, nodota Rīgas domes Komercedarības nodrošinājuma pārvaldes kompetencē. Līdz ar to, pasākums svītrojams.

¹ Skat. Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta ieteikumus profesionālas padomes izveidei, pieejami: <http://www.bicg.eu/wp-content/uploads/2016/07/BICG-Recommendations-on-Nomination-Process-of-Supervisory-Board-Members-in-Latvian-SOEs.pdf>

		(2) Sagatavots Pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrības izvērtējums	Sagatavots Rīgas domes lēmuma un izvērtējuma projekts un Rīgas domes saistošo noteikumu projekts	2020		
20.	Nodrošināt Pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās atbilstoši 2020. gadā Rīgas domes apstiprinātajam Pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrības izvērtējumam	Īstenoti pasākumi atbilstoši Pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrības izvērtējumā noteiktajam, nepieciešamības gadījumā nodrošinot kapitālsabiedrību reorganizācijas vai likvidācijas procesus u. c. nepieciešamo darbību veikšanu	Sagatavots Rīgas domes lēmuma projekts	2020 - 2023	RDĪD KNP sadarbībā ar kapitālsabiedrībām un nozaru departamentiem	IZPILDE NAV ATTIECINĀMA UZ RDĪD Atbilstoši Rīgas domes 09.04.2020. lēmumam Nr.RD-20-225-lē "Par Rīgas domes Īpašuma departamenta reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - Rīgas domes Komercedarības nodrošinājuma pārvaldes - izveidi", ar 23.04.2020. Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un akciju pārvaldība, kas bija RDĪD kompetencē, nodota Rīgas domes Komercedarības nodrošinājuma pārvaldes kompetencē. Līdz ar to, pasākums svītrojams.
U	Veicināt Pašvaldības nekustamā īpašuma objektu pieejamību sabiedrībai, atbalstot telpu pieejamību uzņēmējdarbības, nodarbinātības veicināšanai, tai skaitā pagaidu lietošanai					
21.	Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pārveidošana, pārvaldības un izmantošanas modeļa izstrāde	(1) Objekta piemērotības analīze un apsaimniekošanas modeļa izveide (2) Darbības uzsākšana un optimizācija, normatīvā regulējuma izstrāde (ja būs nepieciešams)	2 objekti Realizēts modelis (2 objekti)	2019 - 2023	RDĪD BP, RDĪD NĪP, RD IKSD, RD LD	NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ 2019.gadā pasākums īstenots 1 objektā - Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā, kur plānots paplašināt esošās ēkas izmantošanas funkcijas.
22.	Izvērtēt nomas maksas pārskatīšanas pamatotību nekustamā īpašuma nomas līgumos, ņemot vērā patēriņa cenu indeksu valstī, un saistībā ar izmaiņām publiskas personas mantas iznomāšanas normatīvajā regulējumā	(1) Veikta izpēte un analīze par nekustamā īpašuma nomas līgumu nosacījumiem, kas attiecas uz nomas maksas pārskatīšanas iespējām (2) Izstrādāti priekšlikumi nomas maksas pārskatīšanai nekustamā īpašuma nomas līgumos, kas noslēgti līdz 2011.gadam	Izvērtēšanai atlasīto līgumu skaits atbilstoši izvēlētajiem kritērijiem - 714 Sagatavoto dokumentu - vienošanos un paziņojumu - skaits	2019 2019 - 2023	RDĪD IPP	IZPILDĪTS (2019.GADĀ) IZPILDĪTS (PAR 2020.GADU) Atlasīti 47 īpašuma nomas līgumi, kuriem jāizvērtē iespējas grozīt nomas maksu atbilstoši spēkā esošajiem līgumiem un normatīvajiem aktiem. No minētajiem 47 īpašuma nomas līgumiem 2019.gadā pārskatīti 19 līgumi, spēku zaudējuši 3 līgumi, 2020.gadā 12 nomas līgumiem grozīta nomas maksa atbilstoši līguma nosacījumiem vai pagarinot līgumus - atbilstoši licencēta vērtētāja noteiktai objekta tirgus nomas maksai. Atlikušajiem 13 līgumiem nomas maksas aprēķināšanas nosacījumi tiks izvērtēti līdz 2021.gada beigām un, nepieciešamības gadījumā, tiks veikti grozījumi līdz 2023.gada beigām.
M	Sakārtota un kvalitatīva pilsētvide					
U	Noteikt prioritātes pilsētvides un dzīves kvalitātes uzlabošanai, kas ir par pamatu dažādu Pašvaldības pasākumu un atbalsta instrumentu veidošanai privātīpašumā esošu teritoriju un īpašumu sakārtošanai, vides risku mazināšanai un degradācijas novēršanai					
23.	Pilsētvides attīstību un sakārtošanu kavējošo faktoru un prioritāšu noteikšana	(1) Veikta izpēte par teritoriju ar izteikti zemāku vides kvalitāti, ieskaitot graustus veidošanās iemesliem un to sakārtošanu un attīstību kavējošiem faktoriem (1.1) pētījuma uzdevuma izstrāde (1.2) pētījuma veikšana (2) Ir veikta dažādu interešu grupu viedokļa noskaidrošana un to izpēte saistībā ar 1.punktā minēto (3) Balstoties uz Rīgas pilsētas attīstības stratēģijā noteiktām prioritātēm un rīcības virzieniem, kā arī veiktās izpētes rezultātiem apstiprinātas prioritātes pilsētvides un dzīves kvalitātes uzlabošanas pasākumiem, ko savas kompetences ietvaros veic RDĪD	2019.gads: izstrādāts pētījuma uzdevums un pieprasīts finansējums līguma noslēgšanai 2020.gads: noslēgts līgums un veikts pētījums Tikšanās ar apkaimēm Informatīvais ziņojums	2019 - 2020 2020 2021 - 2022	RDĪD BSP, RDĪD BP RDĪD BSP, RDĪD BP RDĪD BSP, RDĪD BP, RDĪD DB	IZPILDE NEBIJA IESPĒJAMA (PAR 2020.GADU) Pasākums tika definēts, rēķinoties ar to, ka 2020.gadā tiks apstiprināts jauns Rīgas pilsētas attīstības plāns un jauna Rīgas attīstības programma, ko RDĪD būtu jāņem par pamatu attīstot savus lokālos mērķus. Ņemot vērā, ka iepriekš minēto dokumentu apstiprināšana vēl nav notikusi, pasākuma izpilde atliekama uz vēlāku laiku, izņemot komunikāciju ar apkaimēm, kas būtu izvirzāma par prioritāti klientu atbalsta un iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanas pasākumu ietvaros. Līdz ar to, pasākuma izpildes termiņi ir precizējami un pārceļami uz turpmākajiem gadiem atbilstoši iepriekš minēto dokumentu plānotajam apstiprināšanas termiņam.
U	Pilnveidot un attīstīt Pašvaldības atbalsta instrumentus, tostarp pašvaldības līdzfinansējumu, un sadarbības modeļus privātīpašuma piesaistīšanai Pašvaldības mērķu sasniegšanā un sabiedrības vajadzību apmierināšanā, kas: - veicinātu nekustamo īpašumu sakārtošanu, neizmantotu īpašumu un teritoriju atkal izmantošanu (revitalizācija), pilsētvides kvalitātes uzlabošanu - īstenotu pasākumus vidi degradējošu objektu Pašvaldības teritorijā samazināšanai - veicinātu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu (līdzfinansējuma programmas paplašināšana)					
24.	Balstoties uz noteiktām pilsētvides kvalitātes uzlabošanas prioritātēm un citu valstu pieredzi	(1) Ir izstrādāts instrumenta modelis, noteiktas iesaistītas personas, kā arī tā realizēšanas tiesiskais ietvars	Izstrādāts ekonomiskais pamatojums	2021	RDĪD BSP, RDĪD BP	NAV IESTĀJIES IZPILDES TERMIŅŠ

	izstrādāti jauni Pašvaldības līdzfinansējuma instrumenti		Izstrādāts modeļa juridiskais ietvars, nepieciešamā dokumentācija			Pasākums bija definēts kā nākamais līdzfinansējuma instrumenta attīstības posms, kura ietvaros tam tiktu piešķirts multiplikatīvais efekts. Ņemot vērā, ka 2020.gadā RDĪD pārņēma dzīvojamo māju atjaunošanas programmas un sakrālā mantojuma atjaunošanas programmas administrēšanu, kā arī to, ka saistībā ar Covid - 19 pandēmijas izraisīto krīzi Eiropā tika izvirzītas jaunas uz klimata pārmaiņu novēršanu vērstās prioritātes, jauna instrumenta izveidošanas procesa sākuma termiņš atliekams uz 2022.gadu. Respektīvi, 2021.gada ietvaros RDĪD nepieciešams veikt virkni pasākumu dzīvojamo māju atjaunošanas programmas un sakrālā mantojuma atjaunošanas programmas palaišanai. Līdz ar to, vēl viena jauna procesa analīzei un ieviešanai pagaidām nav ne cilvēku, ne finanšu resursu.
	(2) Veikta prototipēšana - praktiskais izmēģinājums		Realizēts pirmais projekts un izvērtēti tā rezultāti Nepieciešamības gadījumā veiktas korekcijas izstrādātā procesā	2022		
	(3) Izstrādāti un pieņemti Pašvaldības normatīvie akti instrumenta ieviešanai		Ir pieņemts normatīvais akts, ar kuru process ieviests pastāvīgai pielietošanai	2023		
U	Nodrošināt pastāvīgu sabiedrībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izvērtēšanu, lai radītu cilvēkiem draudzīgu un pieejamu pilsētvidi un infrastruktūru					
25.	Izveidot infrastruktūras izvērtēšanas mehānismu, kurš ļautu sasaistīt Pašvaldības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu ar pilsētvides izmaiņām un sabiedrības viedokli par to	Izveidota vienota interneta vietne objektiem, kuri ir klasificēti kā pilsētvidi degradējošie nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites vajadzībām, un objektiem, kuri ir sakārtoti ar Pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai.	2020.gads: definēti projekta mērķi un izveidota projekta vīzija 2021.gads: pieprasīts finansējums 2022.gads: noslēgts līgums par projekta ieviešanu 2023.gads: projekta ieviešanas process	2020 - 2023	RDĪD BSP, RDĪD BP	IZPILDE NEBIJA IESPĒJAMA (PAR 2020.GADU) Ņemot vērā, ka Rīgas domē tiek plānots izstrādāt jaunus IT politikas plānošanas dokumentus un interneta vietnes ir viens no šādas politikas objektiem, pasākums atliekams uz vēlāku laiku - līdz tiks definēti mērķi un rīcības IT politikas nozarē. Līdz ar to, pasākuma izpildes termiņi ir precizējami un pārceļami uz turpmākajiem gadiem.
26.	Līdzdalība valsts nozīmes projektu realizācijā	Dalība Rail Baltic projekta izstrādē un realizācijā	Izpildītās nepieciešamās darbības ar Pašvaldības zemes vienībām Rail Baltic trasējumā un saskarsmes zonā	2019 - 2023	RDĪD NĪP, RDĪD BP, RD PAD, RP BV	IZPILDĪTS (PAR 2020.GADU) Notika regulāra darbība publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" trases teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006. - 2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pašvaldības speciālistu darba grupā, kā arī regulāra sadarbība ar projekta izstrādātājiem SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" un AS "RB Rail" saistībā ar dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" projekta teritorijā Rīgā esošo zemes gabalu īpašuma tiesībām - kadastra datu aktualizācija, zemes vienību robežu precizēšana, informācijas apkopošana un sniegšana par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu piekritību valstij, Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošana īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā valsts pārvaldes funkciju veikšanai dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" būvniecības uzsākšanai, personālservitūtu nodibināšana uz Pašvaldībai piederošiem nekustamiem īpašumiem par labu Satiksmes ministrijai, pilnvarojumu sniegšana nepieciešamo zemesgabalu kadastrālās uzmērīšanas veikšanai un īpašumtiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
U	Pašvaldības īpašumā esošu ēku, būvju un teritoriju pastāvīga izvērtēšana, lai noteiktu iespējas tās pielāgot sabiedriskai izmantošanai					
27.	Izstrādāt nekustamo īpašumu izvērtēšanas kārtību sabiedriskai izmantošanai, optimāli to iekļaujot esošajā turpmākās rīcības ar pašvaldības nekustamo mantu izvērtēšanas procesā	(1) Izstrādāti priekšlikumi izvērtēšanas procesa organizēšanai (2) Izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie akti	Pilnveidota nekustamo īpašumu izvērtēšanas kārtība Pašvaldībā	2020 - 2023	RDĪD ĪAP, RDĪD NĪP, RDID BP, sadarbībā ar RD atbildīgajām struktūrvienībām	NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ Ir uzsākts apzināt lietderīgāko nekustamo īpašumu sabiedriskajai izmantošanai izvērtēšanas modeli, izvērtējot veicamo darbību kopumu izvērtēšanas procesa īstenošanai esošo iekšējo un ārējo normatīvo aktu ietvaros.
U	Izvērtēt Pašvaldības aktivitātes un tiesisko regulējumu pilsētvidi degradējošu un bīstamu nekustamo īpašumu piespiedu sakārtošanā, kā arī to klasificēšanā nekustamā īpašuma nodokļa jautājumiem un definēt pasākumus, kas ir veicami, lai visu pastāvošo piespiedu līdzekļu kompleksā izmantošanā pēc iespējas īsākā laika periodā un ar mazākiem resursiem panāktu pilsētvides degradācijas vai bīstamības novēršanu					
28.	Sagatavot un virzīt uz apstiprināšanu Rīgas domē jaunu Rīgas domes iekšējo noteikumu, kas pilnībā aizstās Rīgas domes 20.03.2012. iekšējos noteikumus Nr.15 „Kārtība, kādā sakārtojamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas (būves) Rīgā”, projektu (turpmāk - Noteikumi)	(1) Iesaistīto iestāžu sniegto viedokļu izvērtēšana un noteikumu projekta precizēšana (2) Precizētā projekta saskaņošana ar iesaistītām iestādēm (3) Saskaņotā projekta virzīšana izskatīšanai Rīgas domē	1 iekšējo noteikumu projekts	2019	RDĪD BSP	IZPILDE ZAUDĒJUSI AKTUALITĀTI Kopš Noteikumu izdošanas ir pagājis ievērojams laika periods, kurā ir mainījušies gan faktiskie, gan tiesiskie apstākļi un Noteikumos izvirzītā mērķa īstenošana vairs nenotiek atbilstoši Noteikumos noteiktajai kārtībai, proti - Noteikumos ir atsaucis uz normatīvajiem aktiem, kas ir zaudējuši spēku, kā arī kopš RDĪD Būvju sakārtošanas pārvaldes izveides (2014.gadā) RDĪD ir pārņēmis lielāko daļu Noteikumos reglamentēto funkciju, kas atbilstoši Noteikumiem tika deleģētas citām iestādēm un struktūrvienībām. Šāda funkciju pārdale ir nostiprināta attiecīgo iestāžu un struktūrvienību nolikumos, kā arī citos normatīvajos aktos (Rīgas domes 28.04.2015. saistošajos noteikumos Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" u.c.). Papildus jau konstatētajam Noteikumu aktualitātes zudumam, šobrīd atsevišķu Noteikumos iesaistīto iestāžu un struktūrvienību pastāvēšana un to turpmākās funkcijas nav skaidras, proti - Rīgas domes Pilsētas attīstības

						komitejas 11.01.2021. sēdē tika nolemts iesniegt lēmuma projektu izskatīšanai Rīgas domes sēdē par Rīgas pilsētas būvvaldes likvidēšanu un tās funkciju (uzdevumu) nodošanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam. Savukārt Rīgas domes priekšsēdētāja izveidotā darba grupa (30.10.2020. rīkojums Nr. RD-20-209-r "Par darba grupas izveidi") nonākusi pie secinājuma, ka izpilddirekciju funkcijas pārklājas ar Rīgas domes departamentu funkcijām, tajā skaitā funkcijām, ko pilda RDĪD saistībā ar vidi degradējošu būvju sakārtošanu, nojaukšanu vai konservāciju, līdz ar ko darba grupa ierosinājusi likvidēt izpilddirekcijas, paredzot, ka minētās funkcijas turpinās pildīt attiecīgie Rīgas domes departamenti. Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka ne tikai Noteikumi ir zaudējuši savu aktualitāti, bet arī jaunu noteikumu izdošanai vairs nav saskatāms racionāls pamatojums - pasākuma izpilde ir zaudējusi savu aktualitāti.
29.	Izstrādāt un apstiprināt RDĪD iekšējos noteikumus „Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas darbības, kas saistīta ar lēmumu pieņemšanu nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, nodrošināšanas kārtība”	Tā kā šo noteikumu redakcija ir atkarīga no Noteikumu redakcijas, gala redakcijā tie tiks apstiprināti pēc Noteikumu apstiprināšanas Rīgas domē	1 iekšējie noteikumi	2019	RDĪD BSP	IZPILDĪTS (2019.GADĀ)
30.	Izstrādāt un apstiprināt RDĪD iekšējos noteikumus „Lēmuma par pienākuma noteikšanu sakārtot, konservēt vai nojaukt būvi sagatavošanas, izpildes kontroles un piespiedu izpildes kārtība”	Tā kā šo noteikumu redakcija ir atkarīga no Noteikumu redakcijas, gala redakcijā tie tiks apstiprināti pēc Noteikumu apstiprināšanas Rīgas domē	1 iekšējie noteikumi	2019	RDĪD BSP	IZPILDĪTS (2019.GADĀ)
31.	Izstrādāt un apstiprināt RDĪD iekšējos noteikumus līdzfinansējuma programmas administrēšanai, paredzot kārtību, kādā RDĪD organizē konkursus, kā arī kārtību, kādā tiek administrēti noslēgtie projektu ieviešanas līgumi	Izstrādāti un apstiprināti RDĪD iekšējie noteikumi līdzfinansējuma programmas administrēšanai, paredzot kārtību, kādā RDĪD organizē konkursus, kā arī kārtību, kādā tiek administrēti noslēgtie projektu ieviešanas līgumi	1 iekšējie noteikumi	2019	RDĪD BSP	IZPILDĪTS (2019.GADĀ)
M	Atvērta un iesaistoša pārvaldība					
U	Izveidot pastāvīgu dialoga platformu starp Pašvaldību un sabiedrību, kas tiktu pielietota, lai apspriestu paredzētos lēmumus, noskaidrotu dažādu sabiedrības grupu, tajā skaitā nevalstisko organizāciju viedokli, intereses un vajadzības, lai to ņemtu vērā pie nekustamā īpašuma objektu renovācijas vai jaunu objektu izveides, tai skaitā noteiktajos gadījumos sabiedrības viedokļa par Pašvaldības īpašuma attīstības projektiem noskaidrošanai organizēšanai					
32.	Pašvaldības realizēto atbalsta instrumentu realizācijas ietvaros ieviesti pieredzes un viedokļu apmaiņas pasākumi	Reizi gadā tiek rīkots pieredzes un viedokļu apmaiņas pasākums līdzfinansējuma programmas ietvaros	Novadīts seminārs vienu reizi gadā	2019 - 2023	RDĪD BSP, RDĪD BP	IZPILDĪTS (PAR 2020.GADU) 01.10.2020. VEF kultūras pilī noorganizēts informatīvs seminārs par Pašvaldības programmu “Pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2021.gadā” un programmu “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2021. - 2022.gadā”, ievērojot Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumus Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Papildus, RDĪD ir ieviesis vairākas attālinātās komunikācijas aktivitātes, kuras plāno attīstīt arī turpmāk: • ir izveidots līdzfinansējuma programmām speciāls Youtube kanāls, kurā notiek informatīvo pasākumu tiešraides un tiek glabāti to ieraksti (2020.gada rudenī - ziemā tie ir trīs online semināri); • tiek veidoti un publicēti Youtube kanālā īsie raidījumi, kuros tiek stāstīts par programmu aktuālajiem jautājumiem, kā arī īpašniekiem tiek sniegta cita projekta sagatavošanai noderīgā informācija; • ir ieviestas attālinātās konsultācijas ar klientiem, kuru ietvaros nav ierobežots dalībnieku skaits, kas ļauj jautājuma apspriedē iesaistīt plašāku ieinteresēto personu loku. 2021.gadā RDĪD plāno attīstīt visus iepriekš minētos komunikācijas kanālus un papildināt ar jaunām aktivitātēm. Piemēram, izstrādāt programmu mājas lapā www.atjauno.riga.lv balsošanas mehānismu dzīvojamo māju atjaunošanas programmas ietvaros, kas ļautu atbalstāmās darbības definēt, tajā skaitā atbilstošu dzīvokļu īpašnieku balsošanas rezultātā iegūtajam viedoklim.
33.	Pašvaldības un iedzīvotāju komunikācijas kanāla izveidošana pilsētvides uzlabošanas un Pašvaldības atbalsta pasākumu apspriešanai	(1) Izveidots komunikācijas kanāls ar pilsētas apkaimju pārstāvjiem, kura ietvaros Pašvaldība iegūst informāciju par pilsētvides veidošanas un attīstības problēmām un vajadzībām, kā arī noskaidro	Veicot tikšanās ar apkaimēm, paralēli ar aktuālo jautājumu apspriešanu, ir definēts savstarpēji ērts un efektīvas pastāvīgas	2020 - 2023	RDĪD BSP, RDĪD BP	NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ Ņemot vērā 2020.gadā gūto pieredzi un to, ka RDĪD administrēšanā ir jau trīs dažādas līdzfinansējuma programmas, pastāvīgai, efektīvai un kvalitatīvai komunikācijai ar klientiem un iedzīvotājiem būtu nepieciešams veidot klientu atbalsta centru, kurš pildītu trīs pamatfunkcijas:

		viedokli par veidojamiem jauniem Pašvaldības pasākumiem pilsētvides un dzīves kvalitātes uzlabošanai	sadarbības ietvars (nav obligāti to nostiprināt dokumentāli) Piemēram, balstoties uz tām aktivitātēm, kurās piedalās RDĪD pilsētvides kvalitātes uzlabošanai, apkaimes ir klasificētas pēc katrai aktuāliem jautājumiem, lai to apspriešanā iesaistītu tieši šīs apkaimes			- klientu primārā konsultēšana par programmām; - atbalsts noteiktām klientu grupām (vispirms, dzīvokļu īpašnieki un dzīvokļu īpašnieku biedrības, kā arī dzīvojamo māju apsaimniekotāji) projekta sagatavošanā, ieskaitot pieredzes apmaiņas vietas izveidošanu, kur klienti var komunicēt savā starpā, apmainoties ar pieredzi vai veidojot sadarbību; - komunikācijas platformas izveidošana ar apkaimēm un citām iedzīvotāju grupām, kas ir nepieciešama esošo programmu uzlabošanai un jaunu pilsētvides uzlabošanas instrumentu attīstībai.
		(2) Pēc nepieciešamības tiek veidotas tematiskas darba grupas, kurās tiek aicināti dažādu interešu grupu pārstāvji konstatēto problēmu apspriešanai, esošo Pašvaldības veikto pasākumu izvērtēšanai un jaunu pasākumu apspriešanai	Vēstule; VDBK lēmums; Darba grupas rezultāts			
34.	Eiropas politikas pašvaldību jomā un citu Eiropas pilsētu pieredzes izpēti ar mērķi uzlabot esošus un veidot jaunus atbalsta pasākumus	(1) Īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda URBACT III finansētais projekts „URBACT III programmas projekta „Alternatīvās būvju atdzīvināšanas vienības (ALT/BAU)” otrā fāze” (PVS ID 3961)	Izstrādāts un ieviests Pašvaldības labās prakses pārneses plāns no Kemnicas pilsētas (plāns + 1 pilotprojekts)	2019 - 2020	RDĪD DB, līdzdarbojoties citām RDĪD struktūrvienībām	IZPILDĪTS (PAR 2020.GADU) Eiropas Reģionālās attīstības fonda URBACT III finansētā projekta “URBACT III programmas projekta “Alternatīvās būvju atdzīvināšanas vienības (ALT/BAU)” otrā fāze” (PVS ID 3961) ietvaros 2020.gadā notika darbs pie izstrādātā Pašvaldības labās prakses pārneses plāna ieviešanas, ko plānots ieviest 2021.gadā (saistībā ar valstīs noteiktajiem Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežojošajiem pasākumiem projekta ieviešanas termiņš tika pagarināts līdz 2021.gada jūnijam). Līdz ar to, pasākuma izpilde turpināma 2021.gadā, attiecīgi precizējot pasākuma izpildes beigu termiņu.
		(2) Pastāvīgi tiek pētīta Eiropas politika pašvaldību jomā un citu Eiropas pilsētu pašvaldību pieredze konstatēto problēmu un uzdevumu risināšanai un jaunu pasākumu plānošanai	Pēc nepieciešamības, ja šāda nepieciešamība tiek identificēta.	2020 - 2023	RDĪD BSP, RDĪD BP	IZPILDE NEBIJA IESPĒJAMA (PAR 2020.GADU) Saistībā ar valstī noteiktajiem Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežojošajiem pasākumiem pieredzes apmaiņas aktivitātes netika rīkotas.
U	Pārskatīt un mērķtiecīgi veidot iestāžu lomas efektīvākai Pašvaldības komunikācijai ar sabiedrību, skaidrojot iestāžu darbības kompetences robežas, tās iespējas nodrošināt Pašvaldības noteikto mērķu sasniegšanu, svarīgākos procesus, kā arī skaidrojot lēmumu pieņemšanas mērķus					
35.	Publiskās ārtelpas (labiekārtotās teritorijas) funkciju pilnveidošana	Pilnveidotas publiskās ārtelpas (labiekārtotās teritorijas)	Nozīmīgu pilsētas publisko skvēru sakārtošana (~ 2 objekti)	2019 - 2021	RDĪD BP	NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ Noslēgti sadarbības līgumi ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (projektu realizētāju), piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu projektos: - Dailes teātra skvēra atjaunošanas darbi; - Strēlnieku laukuma skvēra atjaunošanas darbi. Skvēru atjaunošanas darbus plānots pabeigt līdz 2021.gada novembrim.
U	Pilnveidot sadarbības procesu ar nekustamā īpašuma īpašniekiem graustu apzināšanā un sakārtošanā					
36.	Veikt sistēmisku degradējošu objektu un teritoriju rašanās iemeslu izpēti un faktoriem, kas kavē degradācijas mazināšanos un objektu sakārtošanu	(1) Ir definēti vidi degradējošu objektu un teritoriju rašanās iemesli, kā arī degradācijas novēršanu kavējošie faktori (2) Veikti grozījumi normatīvos aktos un Pašvaldības politikā, ar mērķi novērst degradēto teritoriju kavējošus faktorus, kā arī veicināt vidi degradējošu objektu īpašniekus tos sakārtot	2020: izstrādāts darba uzdevums pētījumam un pieprasīti līdzekļi no budžeta 2021: noslēgts līgums un veikts pētījums, kura rezultātā saņemts ziņojums ar kavējošu faktoru izskaitījumu 2022: balstoties uz pētījuma rezultātiem izvērtēta Pašvaldības politika un normatīvie akti un sagatavoti priekšlikumi nepieciešamām izmaiņām	2020 - 2021	RDĪD BSP	IZPILDE NEBIJA IESPĒJAMA (PAR 2020.GADU) Ņemot vērā, ka 2020.gadā RDĪD pārņēma dzīvojamo māju atjaunošanas programmas un sakrālā mantojuma atjaunošanas programmas administrēšanu, kā arī to, ka saistībā ar Covid - 19 pandēmijas izraisīto krīzi Eiropā tika izvirzītas jaunas uz klimata pārmaiņu novēršanu vērstās prioritātes, pasākuma īstenošanai pagaidām nav ne cilvēku, ne finanšu resursu. Līdz ar to, pasākuma izpildes termiņi ir precizējami un pārceļami uz turpmākajiem gadiem.

			2023: veiktas apstiprinātās izmaiņas			
U	Aprobēt nekustamā īpašuma pagaidu lietošanas modeli Pašvaldības īpašumā un privātīpašumā					
37.	Aprobēt nekustamā īpašuma pagaidu lietošanas modeli	Ieviests konkrēts nekustamā īpašuma pagaidu lietošanas modelis	~ 2 objekti	2019 - 2023	RDĪD NĪP, RDĪD IPP, RDĪD BP	NAV IESTĀJIES (GALA) IZPILDES TERMIŅŠ Konstatēts, ka nav aktualitāte. 2020.gadā nav saņemts neviens iesniegums par ilgstoši brīvo telpu sarakstā esošo telpu iegūšanu pagaidu lietošanā.
U	Veidot vienotu Pašvaldības atbalsta instrumentu sistēmu, kura būtu saprotama un ērti izmantojama gala saņēmējam, nosakot iestāžu lomu sistēmas administrēšanā un tās darbības efektivitātes novērtēšanā					
38.	Izveidot interneta vietni, kurā ir apvienota un apkopota informācija un saites par visiem Pašvaldības atbalsta instrumentiem, kuru mērķis ir atbalsts būvju un teritoriju sakārtošanai	(1) Apkopoti visi uz pilsētvides un dzīves kvalitātes uzlabošanu vērstie Pašvaldības atbalsta pasākumi, tajā skaitā izvērtēta to kompleksa pielietošana, pasākumu mērķa auditorija un pieejamība (2) Izveidota vienota interneta vietne ar informāciju par minētiem pasākumiem un saitēm uz iestādēm, kuras ir atbildīgas par to ieviešanu	2020: izstrādāts darba izdevums IT risinājuma pasūtīšanai un pieprasīti līdzekļi budžetā 2021: noslēgts līgums un sāka projekta ieviešana	2020 - 2023	RDĪD BSP, RDĪD BP	IZPILDE NEBIJA IESPĒJAMA (PAR 2020.GADU) Ņemot vērā, ka Rīgas domē tiek plānots izstrādāt jaunus IT politikas plānošanas dokumentus un interneta vietnes ir viens no šādas politikas objektiem, pasākums atliekams uz vēlāku laiku - līdz tiks definēti mērķi un rīcības IT politikas nozarē. Līdz ar to, pasākuma izpildes termiņi ir precizējami un pārceļami uz turpmākajiem gadiem.
39.	Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas (pārdošanas) procesa efektivitātes paaugstināšana	(1) Uzsākta nekustamo īpašumu atsavināšana e-izsoļu vidē (2) Vienkāršota nelielas vērtības Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas procedūra (3) Izdoti jauni/grozīti esošie normatīvie akti, līdzdarbošanās ārējo normatīvo aktu izstrādē	Notikušo e-izsoļu skaits Atsavināšanas procedūras visu posmu realizēšana tikai RDĪD	2020 - 2021 2020 - 2023 2019 - 2023	RDĪD ĪAP, līdzdarbojoties RDĪD struktūrvienībām	IZPILDĪTS (PAR 2020.GADU) Izstrādāta un 09.03.2020. apstiprināta Pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma elektroniskas izsoles organizēšanas kārtība. 2020.gada jūnijā uzsākta elektronisko izsoļu rīkošana (elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv). 2020.gadā rīkotas 39 izsoles. Bez tam, ņemot vērā grozījumus vairākos ārējos normatīvajos tiesību aktos, izstrādāti grozījumi Pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma mutiskas izsoles ar augšupejošu soli organizēšanas un rīkošanas kārtībā un Pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma mutiskas izsoles ar lejupejošu soli organizēšanas un rīkošanas kārtībā, kā arī sagatavotas jaunas pieteikumu par dalību izsolē veidlapas.
40.	Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas un procesa efektivizācijas paaugstināšanas ietvaros samazināt administratīvo slogu Pašvaldības pirmpirkumu tiesību izskatīšanas procesā	(1) Nodrošināta elektronisku datu apmaiņa starp Pirmpirkuma reģistru un Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu (2) Iesaiste starp institūciju darba grupā (3) Līdzdarbošanās ārējo normatīvo aktu grozījumu izstrādē	Elektroniski nosūtīto pirmpirkuma izziņu, atteikumu lēmumu skaits	2019 - 2023 2019 - 2023 2019 - 2023	RDĪD ĪAP, līdzdarbojoties RDĪD struktūrvienībām	IZPILDĪTS (PAR 2020.GADU) Atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem" 15. ¹ punktā noteiktajam, no 01.01.2020. Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā tiek ievietotas izziņas par pirkuma līguma vai tā kopijas saņemšanu, lēmumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, lēmumi par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības vai izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. Tādējādi, elektroniski sagatavotas un nosūtītas 563 no 646 izziņām par dokumentu pieņemšanu, 636 no 863 izziņām par Pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības un 96 no 100 vēstulēm par jautājumiem saistībā ar Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Bez tam, sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību sniegti priekšlikumi par VARAM izstrādāto: informatīvā ziņojuma "Par Pašvaldību likuma izstrādi" (VSS-120) redakciju (daļā par pirmpirkuma tiesību aizstāšanu ar izpirkuma tiesību) un likumprojekta "Pašvaldību likums" (VSS-912) redakciju (daļā par pirmpirkuma tiesību atcelšanu). Ņemot vērā, ka Pašvaldību pirmpirkuma tiesību institūtu paredzēts atcelt, uzsāktais darbs pie grozījumiem iekšējos noteikumos par pirmpirkuma tiesību izskatīšanas kārtību Pašvaldībā tika apturēts. Likumprojekts paredz, ka jaunais Pašvaldību likums stāsies spēkā 01.01.2022.
U	Nodrošināt informācijas par kapitālsabiedrībām, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas, publisku pieejamību un pilnveidot pieejamās informācijas saturu					
41.	Uzlabot informācijas par kapitālsabiedrībām pieejamību un saturu	(1) Veikta izpēte (citu publisko personu publiskie pārskati, Pārresoru koordinācijas centra u. c. vadlīnijas) un pārņemta labākā prakse, nodrošinot informācijas par kapitālsabiedrībām publiskošanu (2) Uzraudzīt kā Pašvaldības kapitālsabiedrības izpilda likumā ² noteiktās informācijas publiskošanas prasības	Ikgadējais publiskais pārskats ar uzlabotu saturu Balstoties uz publiskotās informācijas izvērtējumu, nepieciešamības gadījumā sniegt norādījumus kapitālsabiedrībām	2019 - 2023 2019 - 2023	RDĪD KNP sadarbībā ar kapitālsabiedrībām RDĪD KNP	IZPILDE NAV ATTIECINĀMA UZ RDĪD Atbilstoši Rīgas domes 09.04.2020. lēmumam Nr.RD-20-225-lē "Par Rīgas domes Īpašuma departamenta reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes - izveidi", ar 23.04.2020. Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un akciju pārvaldība, kas bija RDĪD kompetencē, nodota Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes kompetencē. Līdz ar to, pasākums svītrojams.
U	Pilnveidot kapitālsabiedrību pārvaldes institūciju locekļu izvēles procesu, to efektīvas darbības nodrošināšanai					

² Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pants.

42.	Izstrādāt priekšlikumus kapitālsabiedrību pārvaldes institūciju locekļu izvēles procesa uzlabošanai	(1) Izdoti jauni/grozīti esošie iekšējie normatīvie akti attiecībā uz kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtību	Izdoti jauni/grozīti esošie iekšējie normatīvie akti	2019 - 2020	RDĪD KNP	IZPILDE NAV ATTIECINĀMA UZ RDĪD Atbilstoši Rīgas domes 09.04.2020. lēmumam Nr.RD-20-225-lē "Par Rīgas domes Īpašuma departamenta reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes - izveidi", ar 23.04.2020. Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un akciju pārvaldība, kas bija RDĪD kompetencē, nodota Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes kompetencē. Līdz ar to, pasākums svītrojams.
		(2) Izstrādāt ieteikumus labas korporatīvās pārvaldības prakses piemērošanai pārvaldes institūcijas locekļu atlasē.	Izstrādāti ieteikumi			

Rīgas domes Īpašuma departamenta
Direktora biroja
Tiesiskā atbalsta un projektu vadības
nodaļas vadītāja - juriste

R.Kuzma

26.02.2021.