



Ziemeļu iela 20, Rīga atjaunošana 2023

Andris Cakuls
Biedrības «Ziemeļu 20» valdes
loceklis

Informācija par ēku

- ▶ 103. sērija;
- ▶ 120 dzīvokļi;
- ▶ 3 kāpņu telpas;
- ▶ 4839,30 m².



Veiktie atjaunošanas darbi



Fasādes savilkšana ar tērauda sijām;

Fasādes siltināšana;

Pagraba un bēniņu pārsegumu siltināšana;

Apkures, kanalizācijas sistēmas nomaiņa;

Logu/lodžiju nomaiņa;

Jumta atjaunošana;

Kāpņu telpu remonts.

+ Videonovērošana

Cik tas izmaksāja

- ▶ Kopējās projekta izmaksas - EUR 1'373'734
- ▶ Apgūtais Eiropas grants - EUR 686'867
- ▶ Siltumenerģijas ietaupījums - 60%
- ▶ Kredīta maksājums par 1m² pēc atjaunošanas - EUR 0,94
 - *kredīts Swedbank uz 15 gadiem



Projekta realizēšanas laika grafiks

16.05.2018. - Dz. īpašnieku lēmums par dalību Altum

18.09.2020. - Saņemts Altum atzinums tehniskajai dokumentācijai


09.03.2021 - Saņemts Altum atzinums piegādātāju atlasei

26.10.2021 - Dz. īpašnieku lēmums par izmaksu apstiprināšanu un pakalpojumu līgumu slēgšanu


27.12.2021 - Noslēgts būvdarbu līgums

09.01.2023 - Saņemts lēmums par objekta nodošanu ekspluatācijā

12.06.2023 - Altum paziņojums par projekta noslēgumu



SARKANDAUGAVA VAR



Paldies, lai arī Jums izdodas **Andris Cakuls, 26397022**

